

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (R\$)

DESEMBOLSO PREVISTO POR 60 MESES = R\$ 4.421.460,00

DESEMBOLSO PARCIAL PREVISTO PARA 2025

	NOV/25	DEZ/25
	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00
Acumulado	R\$ 73.691,00	R\$ 147.382,00

DESEMBOLSO PARCIAL PREVISTO PARA 2026

	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26
	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00
Acumulado	R\$ 221.073,00	R\$ 294.764,00	R\$ 368.455,00	R\$ 442.146,00	R\$ 515.837,00	R\$ 589.528,00	R\$ 663.219,00	R\$ 736.910,00	R\$ 810.601,00	R\$ 884.292,00	R\$ 957.983,00	R\$ 1.031.674,00

DESEMBOLSO PARCIAL PREVISTO PARA 2027

	JAN/27	FEV/27	MAR/27	ABR/27	MAI/27	JUN/27	JUL/27	AGO/27	SET/27	OUT/27	NOV/27	DEZ/27
	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00
Acumulado	R\$ 1.105.365,00	R\$ 1.179.056,00	R\$ 1.252.747,00	R\$ 1.326.438,00	R\$ 1.400.129,00	R\$ 1.473.820,00	R\$ 1.547.511,00	R\$ 1.621.202,00	R\$ 1.694.893,00	R\$ 1.768.584,00	R\$ 1.842.275,00	R\$ 1.915.966,00

DESEMBOLSO PARCIAL PREVISTO PARA 2028

	JAN/28	FEV/28	MAR/28	ABR/28	MAI/28	JUN/28	JUL/28	AGO/28	SET/28	OUT/28	NOV/28	DEZ/28
	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00
Acumulado	R\$ 1.989.657,00	R\$ 2.063.348,00	R\$ 2.137.039,00	R\$ 2.210.730,00	R\$ 2.284.421,00	R\$ 2.358.112,00	R\$ 2.431.803,00	R\$ 2.505.494,00	R\$ 2.579.185,00	R\$ 2.652.876,00	R\$ 2.726.567,00	R\$ 2.800.258,00

DESEMBOLSO PARCIAL PREVISTO PARA 2029

	JAN/29	FEV/29	MAR/29	ABR/29	MAI/29	JUN/29	JUL/29	AGO/29	SET/29	OUT/29	NOV/29	DEZ/29
	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00
Acumulado	R\$ 2.873.949,00	R\$ 2.947.640,00	R\$ 3.021.331,00	R\$ 3.095.022,00	R\$ 3.168.713,00	R\$ 3.242.404,00	R\$ 3.316.095,00	R\$ 3.389.786,00	R\$ 3.463.477,00	R\$ 3.537.168,00	R\$ 3.610.859,00	R\$ 3.684.550,00

DESEMBOLSO PARCIAL PREVISTO PARA 2030

	01/01/2030	FEV/30	MAR/30	ABR/30	MAI/30	JUN/30	JUL/30	AGO/30	SET/30	OUT/30
	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00	R\$ 73.691,00
Acumulado	R\$ 3.758.241,00	R\$ 3.831.932,00	R\$ 3.905.623,00	R\$ 3.979.314,00	R\$ 4.053.005,00	R\$ 4.126.696,00	R\$ 4.200.387,00	R\$ 4.274.078,00	R\$ 4.347.769,00	R\$ 4.421.460,00



SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

ANEXO II – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	Média (VALOR UNITÁRIO MENSAL)	Média (VALOR ANUAL)	Média (QUINQUENAL)
1	Cascata do Parque Eng. Salvador Arena – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 6.914,00	R\$ 82.968,00	R\$ 414.840,00
2	Fonte do Parque Eng. Salvador Arena – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 4.152,50	R\$ 49.830,00	R\$ 249.150,00
3	Tanque de peixes (aquário) do Parque Eng. Salvador Arena – Manutenção de águas especificamente para os peixes e manutenção dos equipamentos.	R\$ 11.112,50	R\$ 133.350,00	R\$ 666.750,00
4	Chafariz da Praça Lauro Gomes – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 6.051,00	R\$ 72.612,00	R\$ 363.060,00
5	Tanque de peixes (lago) da praça dos Meninos – Manutenção de águas especificamente para os peixes e manutenção dos equipamentos.	R\$ 8.824,00	R\$ 105.888,00	R\$ 529.440,00
6	Cascata do Parque Raphael Lazzuri – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 6.935,00	R\$ 83.220,00	R\$ 416.100,00
7	Fonte da praça Sergio Rosa (Altura do Nº 676 da Av. Brig. Faria Lima) – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 3.976,75	R\$ 47.721,00	R\$ 238.605,00
8	Fonte da praça Sebastião Ivo Bispo (Altura do Nº 445 da Al. Glória) – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 3.709,25	R\$ 44.511,00	R\$ 222.555,00
9	Fonte 3 (Rua Príncipe Humberto x Av. Brig. Faria Lima) – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 3.976,75	R\$ 47.721,00	R\$ 238.605,00
10	Fonte 4 (Rua Francisco Prestes Maia – lado ímpar x Av. Brig. Faria Lima – lado ímpar) – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 3.976,75	R\$ 47.721,00	R\$ 238.605,00
11	Fonte Interativa - Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 50 – praça Samuel Sabatini, S/N – Manutenção de águas e equipamentos	R\$ 14.062,50	R\$ 168.750,00	R\$ 843.750,00
VALOR TOTAL		R\$ 73.691,00	R\$ 884.292,00	R\$ 4.421.460,00