



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETÁRIA DE SERVIÇOS URBANOS

DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS - SU.3

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA DO RIACHO GRANDE.

LOCALIZAÇÃO: AV. Amazonas, 243-377 - São Bernardo do Campo - SP

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	Unid.	MESES															TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Canteiro - Acessos - Apoio	R\$	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	290.569,43	4.358.541,48
2	Serviços Preliminares	R\$	1.045.294,24	1.138.209,28	46.457,52	46.457,52	46.457,52											2.322.876,08
3	Equipamentos	R\$					1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	1.427.543,87	14.275.438,65
4	Obras de drenagem	R\$			44.673,63	44.673,63	44.673,63	44.673,63	44.673,63	44.673,63								312.715,39
5	Urbanismo e Paisagismo	R\$								668.201,06	668.201,06	668.201,06	668.201,06	668.201,06	786.118,89	786.118,89		4.913.243,08
6	Comunicação Visual	R\$												93.188,81	93.188,81	93.188,81		279.566,43
7	Iluminação	R\$							239.736,84	239.736,84	239.736,84	239.736,84	239.736,84	239.736,84				1.198.684,19
8	Limpeza de Obra	R\$														30.525,88	30.525,88	91.577,64
9	Projetos Executivos e As Built	R\$	457.759,01	457.759,01													169.308,13	1.254.134,27
10	Meio Ambiente	R\$	324.537,16	348.241,12	54.647,70	29.793,09	6.089,14	25.430,06	11.563,28	11.563,28	11.563,28	11.563,28	6.089,14	19.955,92	6.089,14	6.089,14	24.380,04	897.594,77
TOTAL			R\$	2.118.159,84	2.234.778,84	436.348,28	411.493,67	1.815.333,59	1.788.216,98	2.442.551,26	2.682.288,10	2.682.288,10	2.637.614,47	2.632.140,33	2.857.113,76	2.634.036,02	2.017.225,25	514.783,48

RECURSOS ESTADUAL	R\$	22.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	R\$	7.904.371,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>29.904.371,98</b>

ASSINATURA

CELINA SATO

06/04/2026

CREA/CAU: 000A352276

ART/RRT:

