



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

LOCALIZAÇÃO: R. Estocolmo, altura do Nº377 - Conj. Res. Pombeva, SBC - SP, 09861-650

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS / VALOR	01º MÊS	02º MÊS	03º MÊS	04º MÊS	05º MÊS	06º MÊS	TOTAL
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 64.215,75	25.686,30	7.705,89	7.705,89	7.705,89	7.705,89	7.705,89	R\$ 64.215,75
02	DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM	R\$ 110.734,13	88.587,30	22.146,83					R\$ 110.734,13
03	PASSEIO	R\$ 84.921,92		16.984,38	25.476,58	25.476,58	16.984,38		R\$ 84.921,92
04	ESPAÇO PET	R\$ 30.680,19			6.000,00	9.204,06	15.476,13		R\$ 30.680,19
05	QUADRA ESPORTIVA	R\$ 221.280,86		17.702,47	26.553,70	44.256,17	121.704,47	11.064,04	R\$ 221.280,86
06	PISTA DE CAMINHADA, CAMINHOS E ACESSO	R\$ 388.755,50		18.500,00	39.781,50	107.855,35	115.000,00	107.618,65	R\$ 388.755,50
07	PLAYGROUND	R\$ 385.360,58			96.340,15	96.340,15	96.340,15	96.340,15	R\$ 385.360,58
08	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 142.225,59			11.105,00	41.998,00	71.112,80	18.009,80	R\$ 142.225,59
09	FECHAMENTO GRADIL	R\$ 182.838,25			29.800,00	71.346,00	81.692,25		R\$ 182.838,25
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 582.893,27	29.144,66	58.289,33	58.289,33	116.578,65	145.723,32	174.867,98	R\$ 582.893,27
VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 2.193.906,04	R\$ 143.418,27	R\$ 141.328,90	R\$ 301.052,14	R\$ 520.760,84	R\$ 671.739,39	R\$ 415.606,50	R\$ 2.193.906,04
PORCENTAGEM MÊS A MÊS			6,54%	6,44%	13,72%	23,74%	30,62%	18,94%	100,00%
FONTE 01			R\$ 143.418,27	R\$ 141.328,90	R\$ 301.052,14	R\$ 520.760,84	R\$ 671.739,39	R\$ 415.606,50	R\$ 2.193.906,04
FONTE 02			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL									R\$ 2.193.906,04

ASSINATURA
CELINA SATO
07/04/2026

CREA/CAU: 000A352276
ART/RRT: 15946858