

Cronograma Físico Financeiro

Serviço de monitoria e operação dos equipamentos esportivos no Parque da Cidadania e na Praça da Cidadania.		
Mês	Valor	Acumulado
1	R\$ 328.006,87	R\$ 328.006,87
2	R\$ 328.006,87	R\$ 656.013,74
3	R\$ 328.006,87	R\$ 984.020,61
4	R\$ 328.006,87	R\$ 1.312.027,48
5	R\$ 328.006,87	R\$ 1.640.034,35
6	R\$ 328.006,87	R\$ 1.968.041,22
7	R\$ 328.006,87	R\$ 2.296.048,09
8	R\$ 328.006,87	R\$ 2.624.054,96
9	R\$ 328.006,87	R\$ 2.952.061,83
10	R\$ 328.006,89	R\$ 3.280.068,72
11	R\$ 328.006,89	R\$ 3.608.075,61
12	R\$ 328.006,89	R\$ 3.936.082,50
Total	R\$ 3.936.082,50	

SESP-211.1, em 15 de janeiro de 2026.

MARCOS ROGERIO BARBOSA
AGENTE PÚBLICO