

OBJETO: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS JARDIM NORDESTE

LOCAL: Av. Alberto Jafet, 556 - Vila Nogueira - DIADEMA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
				SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES
1.	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - JARDIM NORDESTE									
1.1.	CANTEIRO E PLACA DE OBRAS	54.580,04	1,10%	2,82%	10,21%	24,78%	40,51%	21,68%		
			0,00%	1.539,16	5.572,62	13.524,93	22.110,37	11.832,95		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	307.175,00	6,21%	2,49%	10,19%	25,42%	40,50%	21,40%		
			0,00%	7.648,66	31.301,13	78.083,89	124.405,88	65.735,45		
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.429,94	1,65%	50%	40%	10%				
			0,00%	40.714,97	32.571,98	8.142,99				
1.4.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	122.254,87	2,47%	60%	40%					
			0,00%	73.352,92	48.901,95					
1.5.	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	3.861.405,57	78,02%		10%	30%	40%	20%		
			0,00%		386.140,56	1.158.421,67	1.544.562,23	772.281,11		
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	522.544,83	10,56%				60%	40%		
							313.526,90	209.017,93		
	Total (%):			2,49%	10,19%	25,42%	40,50%	21,39%	-	-
	Total (R\$):	4.949.390,25	100%	123.255,71	504.488,24	1.258.173,48	2.004.605,38	1.058.867,45	-	-

DIADEMA, 09 de abril de 2026.

Local e data

Bruna Blanco Gonçalves

Diretora do Departamento de Planejamento Habitacional
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

PMD/SHDU