



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RAMAL 3 MUNIZ (ESTRADA DO BRACAIÁ), TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN

LOCAL: MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS

Item	Discriminação dos Serviços	Total	Período de execução das obras			Total
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS OBRAS	R\$ 133.827,84	R\$ 59.312,50	R\$ 37.257,67	R\$ 37.257,67	R\$ 133.827,84
			44,32%	27,84%	27,84%	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DO RAMAL 3 MUNIZ - ESTRADA DO BRACAIÁ	R\$ 503.632,04	R\$ 352.542,43	R\$ 151.089,61		R\$ 503.632,04
			70,00%	30,00%		100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO	R\$ 764.581,83	R\$ 229.374,55	R\$ 535.207,28		R\$ 764.581,83
			30,00%	70,00%		100,00%
4.0	CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA	R\$ 114.691,21			R\$ 114.691,21	R\$ 114.691,21
					100,00%	100,00%
5.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN	R\$ 114.950,18			R\$ 114.950,18	R\$ 114.950,18
					100,00%	100,00%
CUSTO TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 1.631.683,10	R\$ 641.229,48	R\$ 723.554,56	R\$ 266.899,06	R\$ 1.631.683,10
			39,30%	44,34%	16,36%	100,00%

SALESÓPOLIS, 31 DE OUTUBRO DE 2024.


ENG. FABIANO CALIXTO SANTOS CUNHA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CREA nº 5069610920


VANDERLON OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL