

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPO NA VILA SÃO JOSÉ
Endereço:	Rua Virgílio Fioroto, s/n, bairro São José, Olímpia, São Paulo
Base:	CDHU 200 sd (nov/2025); SINAPI 12-2025 sd (emissão: jan/2026)
Data:	27/01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM MESES						TOTAL	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 10.408,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10.408,35
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,00%	R\$ 3.787,54	33,00%	R\$ 3.787,54	34,00%	R\$ 3.902,32	100,00%	R\$ 11.477,40
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	90,00%	R\$ 10.923,89	5,00%	R\$ 606,88	5,00%	R\$ 606,88	100,00%	R\$ 12.137,66
4	CAMPO DE FUTEBOL E PAREDE LATERAL	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 30.428,36	50,00%	R\$ 30.428,36	100,00%	R\$ 60.856,71
5	FECHAMENTOS	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 33.074,93	50,00%	R\$ 33.074,93	100,00%	R\$ 66.149,86
6	ARQUIBANCADA	33,00%	R\$ 10.589,57	33,00%	R\$ 10.589,57	34,00%	R\$ 10.910,47	100,00%	R\$ 32.089,61
7	PISOS & ACESSIBILIDADE	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 5.030,39	75,00%	R\$ 15.091,17	100,00%	R\$ 20.121,56
8	ELÉTRICA	59,00%	R\$ 1.414,40	0,00%	R\$ -	41,00%	R\$ 982,88	100,00%	R\$ 2.397,28
9	FINALIZAÇÃO DA OBRA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.540,85	100,00%	R\$ 2.540,85
TOTAL (sem BDI)		17,06%	R\$ 30.312,50	38,28%	R\$ 68.011,13	44,71%	R\$ 79.428,22	100,00%	R\$ 177.670,42
BDI = 0%			R\$ 6.911,25		R\$ 15.506,54		R\$ 18.109,64		R\$ 40.508,86
TOTAL GERAL (com BDI)			R\$ 37.223,75		R\$ 83.517,67		R\$ 97.537,86		R\$ 218.179,28
TOTAL ACUMULADO		R\$ 37.223,75		R\$ 83.517,67		R\$ 97.537,86		R\$ 218.179,28	

Observação: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais com a fórmula "ARRED" para os valores.

Observação: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais com a fórmula "ARRED" para os valores de: quantidade; preço unitário (com BDI); preço total (com BDI).

LUIS CARLOS BENITES BIAGI
ENGENHEIRO CIVIL
CHEFE DO SETOR DE PROJETOS

ANDRÉ FRANCIS DELVINO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP: 507.008.708-8



Rua João Forti, nº. 185 - CECAP • CEP 15406-170
Olímpia • SP • Telefone: 17 3279-4860 • www.olimpia.sp.gov.br