



**OBRA: Confecção e Instalação de Lixeiras**

**LOCAL: Conjunto Habitacional Thui Seba**

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO (%)	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	LIXEIRAS DE CALÇADA - 185 Unid.	75.314,45	100,00%	45.188,67	60,00%	30.125,78	40%
				-		-	
VALOR E PORCENTAGEM MENSAL		75.314,45	100,00%	45.188,67	60,00%	30.125,78	40,00%
VALOR E PORCENTAGEM ACUMULADO				45.188,67	60,00%	75.314,45	100,00%

Votuporanga, 20 de janeiro de 2026

**Responsável Técnico**

**Pedro Augusto Ciconi Mendes**

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5071383023