



MUNICÍPIO DE CARDOSO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 1.852 - Centro – CEP 15.570-017 - CNPJ 46 599 825/0001-75
Fone (017) 3466-3900 – Ramal 236
Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br
Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO MARINHEIRO.												LOCAL: AVENIDA GONÇALVES, S/Nº, ESQUINA COM RUA DA SAUDADE - CENTRO - DISTRITO DE SÃO JOÃO DO MARINHEIRO.															
ITEM	Descrição dos Serviços	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	VALOR TOTAL	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês		18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.480,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.480,55								
2.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO						R\$ 27.827,29	R\$ 27.827,29	R\$ 27.827,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.481,88								
3.0	SUPER-ESTRUTURA						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.005,41	R\$ 27.005,41	R\$ 27.005,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.016,22								
4.0	ALVENARIA						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.148,39	R\$ 13.148,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.296,79								
5.0	COBERTURA						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.026,44	R\$ 29.026,44	R\$ 29.026,44	R\$ 0,00	R\$ 87.079,32								
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.445,55	R\$ 20.445,55								
TOTAL DA OBRA MÊS A MÊS							R\$ 37.307,84	R\$ 27.827,29	R\$ 27.827,29	R\$ 27.005,41	R\$ 27.005,41	R\$ 27.005,41	R\$ 13.148,39	R\$ 13.148,39	R\$ 29.026,44	R\$ 29.026,44	R\$ 29.026,44	R\$ 20.445,55	R\$ 307.800,30								
TOTAL ACUMULADO																											
VALOR CONVENIADO																											

GABRIELA FERNANDA BARBOSA
Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Engª Civil
ARTnº: 2620260187212