



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Execução de muro de confrontação no Cemitério Municipal

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE URÂNIA-SP

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - CDHU - Versão: 200 - COM DESONERAÇÃO

	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%REL.	%	30 DIAS
		R\$ 29.147,27	100,00%		
1	MURO DE CONFRONTAÇÃO	R\$ 29.147,27	100,00%	100%	R\$ 29.147,27
	TOTAL GERAL	R\$ 29.147,27	100,00%		
	TOTAL PARCIAL			100,00%	R\$ 29.147,27
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 29.147,27

Urânia-SP, 18 de março de 2026

Aparecido Fazzio
Prefeito Municipal

Eng.º Civil João Márcio Biason
Responsável Técnica D.V.O.P

Eng.º Civil Alan Rodrigo Lio
CREA-SP 506.991.078-7
Assessoria Técnica

