



582
P

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Contratação de Tours Virtuais com Fotos Panorâmicas 360° em Plataforma Web Online de Realidade Virtual

MÊS	ETAPAS A SEREM EXECUTADAS	PERCENTUAL (%) DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
1º mês	Desenvolvimento, fornecimento, implantação, edição, suporte e manutenção de 25 a 35 tours virtuais, bem como treinamento. Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,37%
2º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
3º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
4º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
5º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
6º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
7º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
8º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
9º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
10º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
11º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%
12º mês	Disponibilização e armazenamento em nuvem de todos os tours virtuais criados.	8,33%

Atenciosamente,



Elizângela da Silva Chaves
Fiscalizadora


Ciente: Hudson Pessini
Secretário