




209
9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratação de Tours Virtuais com Fotos Panorâmicas 360° em Plataforma Web Online de Realidade Virtual


MÊS	ETAPAS A SEREM EXECUTADAS	PERCENTUAL (%) DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
1º mês	Acesso de 30 (trinta) tours virtuais; Armazenamento de tours virtuais na plataforma. Desenvolvimento, implantação e treinamento.	100%
2º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
3º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
4º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
5º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
6º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
7º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
8º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
9º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
10º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
11º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	
12º mês	Acesso e armazenamento de tours virtuais na plataforma.	

Atenciosamente,



Elizângela da Silva Chaves
Fiscalizador

- Elizângela Chaves
Assessora de Gabinete
- SETUR


Ciente: Hudson Pessini
Secretário

Hudson Pessini
Secretário do Turismo
SETUR