


## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR ESTIMADO
1	4,55%
2	4,15%
3	4,15%
4	4,15%
5	4,15%
6	4,15%
7	4,15%
8	4,15%
9	4,15%
10	4,15%
11	4,15%
12	4,15%
13	4,15%
14	4,15%
15	4,15%
16	4,15%
17	4,15%
18	4,15%
19	4,15%
20	4,15%
21	4,15%
22	4,15%
13	4,15%
24	4,15%
<b>TOTAL (24 MESES)</b>	<b>100%</b>

Sorocaba, 19 de maio de 2026.

  
**Edson Floreando de Sales**

Divisão de Obras, Manutenção Escolar e Apoio Logístico

  
**Fernando Marques**  
Secretário da Educação