

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE PLAYGROUND NO PARQUE DA VILA FORMOSA				REV.	22/9/2026
LOCAL:	RUA ARTHUR CAGLIARI, S/Nº - VILA FORMOSA, SOROCABA/SP				BDI Obra	23,54%
ITEM	ETAPA	PREÇO (COM BDI)	% SOBRE O TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.354,32	25,83%			
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.635,58	8,90%	R\$ 10.025,10 64,12%	R\$ 2.805,24 17,94%	R\$ 2.805,24 17,94%
1.2	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 25.869,37	14,73%	R\$ 25.869,37 100,00%		
1.3	RETIRADA DE ENTULHOS	R\$ 3.849,37	2,19%	R\$ 3.849,37 100,00%		
2	PLAYGROUND EXISTENTE	R\$ 87.896,80	50,06%			
2.1	REVITALIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES	R\$ 36.577,81	20,83%		R\$ 36.499,21 99,79%	R\$ 78,60 0,21%
2.2	RECOMPOSIÇÃO DO TANQUE DE AREIA	R\$ 35.621,10	20,29%	R\$ 0,00	R\$ 35.621,10 100,00%	R\$ 0,00
2.3	EQUIPAMENTOS NOVOS	R\$ 12.069,09	6,87%	R\$ 0,00	R\$ 9.323,73 77,25%	R\$ 2.745,36 22,75%
2.4	LIMPEZA DO PISO	R\$ 3.628,80	2,07%			R\$ 3.628,80 100,00%
3	REVITALIZAÇÕES DO ENTORNO	R\$ 27.164,97	15,47%			
3.1	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 3.643,92	2,08%			R\$ 3.643,92 100,00%
3.2	PISTA DE SKATE	R\$ 8.166,38	4,65%	R\$ 0,00	R\$ 7.106,54 87,02%	R\$ 1.059,84 12,98%
3.3	MOBILIÁRIOS DIVERSOS	R\$ 15.354,67	8,74%			R\$ 15.354,67 100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.118,10	5,19%			
4.1	CAIXA DE COMANDO E ACIONAMENTO	R\$ 1.469,07	0,84%			R\$ 1.469,07 100,00%
4.2	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 5.676,75	3,23%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.676,75 100,00%
4.3	CABEAMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.972,28	1,12%			R\$ 1.972,28 100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 139,74	0,08%			
5.1	PAISAGISMO	R\$ 139,74	0,08%			R\$ 139,74 100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.922,85	3,37%	R\$ 1.387,35 23,42%	R\$ 3.188,98 53,84%	R\$ 1.346,52 22,73%
TOTAL		R\$ 175.596,78	TOTAL (R\$) TOTAL (%)	R\$ 41.131,19 23,42%	R\$ 94.544,80 53,84%	R\$ 39.920,79 22,73%
		TOTAL ACUMULADO (\$) TOTAL ACUMULADO (%)		R\$ 41.131,19 23,42%	R\$ 135.675,99 77,27%	R\$ 175.596,78 100,00%



Documento assinado digitalmente
VANESSA DAMIAO
Data: 22/09/2026 13:27:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DARWIN JOSE DE
ALMEIDA
ROSA:2782001388
5

Assinado de forma digital
por DARWIN JOSE DE
ALMEIDA
ROSA:27820013885
Dados: 2026.09.23 10:58:59
-03'00"