



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

REFORMA DA ESCOLA "EMEF MARIA DO ROSÁRIO ARCURI DE OLIVEIRA CAMPOS" PARA ADEQUAÇÃO QUANTO ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO

#REF! LOCAL: Rua: Pedro Nunes, 271 - Conj. Hab. Jardim Serrano, Votorantim - SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS						TOTAL
			30	60	90	120	150	180	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 396.375,00	R\$ 396.375,00						R\$ 396.375,00
			100,00%						100%
2.	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 28.189,22	R\$ 2.818,92	R\$ 5.637,84	R\$ 5.637,84	R\$ 5.637,84	R\$ 5.637,84	R\$ 2.818,92	R\$ 28.189,20
			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100%
3.	ABRIGO DE GÁS	R\$ 12.835,67		R\$ 2.567,13	R\$ 3.208,92	R\$ 3.208,92	R\$ 2.567,13	R\$ 1.283,57	R\$ 12.835,67
				20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	100%
4.	SERVIÇOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE	R\$ 1.927.376,01			R\$ 770.950,40	R\$ 578.212,80	R\$ 578.212,80		R\$ 1.927.376,00
					40,00%	30,00%	30,00%		100%
5.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 944.964,12					R\$ 472.482,06	R\$ 472.482,06	R\$ 944.964,12
							50,00%	50,00%	100%
VALOR TOTAL		R\$ 3.309.740,02	R\$ 399.193,92	R\$ 8.204,97	R\$ 779.797,16	R\$ 587.059,56	R\$ 1.058.899,83	R\$ 476.584,55	R\$ 3.309.740,02
			12,06%	0,25%	23,56%	17,74%	31,99%	14,40%	100%
			R\$ 399.193,92	R\$ 407.398,89	R\$ 1.187.196,05	R\$ 1.774.255,61	R\$ 2.833.155,44	R\$ 3.309.740,02	
			12,06%	12,31%	35,87%	53,61%	85,60%	100,00%	

Votorantim, 19 de setembro de 2.024.

Eng. Aline de Souza Ferreira Murtinheira
CREA: 5062233883