



Obra
 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -
 HIS - PADRÃO POPULAR

Bancos
 SINAPI - 07/2025 - São Paulo - ONERADO
 BDI ONERADO 22,47 %

CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCIERO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	Casa 1	1
		2	Casa 2	1
		3	Casa 3	1
		4	Casa 4	1
		5	Casa 5	1
		6	Casa 6	1
		7	Casa 7	1
		8	Casa 8	1
		9	Casa 9	1
		10	Casa 10	1
		11	Casa 11	7
		12	Casa 12	7
		13	Casa 13	7
		14	Casa 14	7
		15	Casa 15	7
		16	Casa 16	7
		17	Casa 17	7
		18	Casa 18	7
		19	Casa 19	7
		20	Casa 20	7
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	Casa 1	1
		2	Casa 2	1
		3	Casa 3	2
		4	Casa 4	2
		5	Casa 5	3
		6	Casa 6	3
		7	Casa 7	4
		8	Casa 8	4
		9	Casa 9	5
		10	Casa 10	5
		11	Casa 11	6
		12	Casa 12	6
		13	Casa 13	7
		14	Casa 14	7
		15	Casa 15	8

		16	Casa 16	8
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	10
		19	Casa 19	11
		20	Casa 20	12
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	Casa 1	2
		2	Casa 2	3
		3	Casa 3	3
		4	Casa 4	4
		5	Casa 5	4
		6	Casa 6	4
		7	Casa 7	5
		8	Casa 8	5
		9	Casa 9	6
		10	Casa 10	6
		11	Casa 11	8
		12	Casa 12	9
		13	Casa 13	9
		14	Casa 14	10
		15	Casa 15	10
		16	Casa 16	10
		17	Casa 17	11
		18	Casa 18	11
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12
4	SUPRAESTRUTURA	1	Casa 1	2
		2	Casa 2	2
		3	Casa 3	2
		4	Casa 4	2
		5	Casa 5	2
		6	Casa 6	2
		7	Casa 7	2
		8	Casa 8	2
		9	Casa 9	2
		10	Casa 10	2
		11	Casa 11	8
		12	Casa 12	8
		13	Casa 13	8
		14	Casa 14	8

		15	Casa 15	8
		16	Casa 16	8
		17	Casa 17	8
		18	Casa 18	8
		19	Casa 19	8
		20	Casa 20	8
5	PAREDES E PAINÉIS	1	Casa 1	2
		2	Casa 2	2
		3	Casa 3	2
		4	Casa 4	2
		5	Casa 5	2
		6	Casa 6	2
		7	Casa 7	2
		8	Casa 8	2
		9	Casa 9	2
		10	Casa 10	2
		11	Casa 11	8
		12	Casa 12	8
		13	Casa 13	8
		14	Casa 14	8
		15	Casa 15	8
		16	Casa 16	8
		17	Casa 17	8
		18	Casa 18	8
		19	Casa 19	8
		20	Casa 20	8
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	1	Casa 1	3
		2	Casa 2	3
		3	Casa 3	3
		4	Casa 4	3
		5	Casa 5	3
		6	Casa 6	3
		7	Casa 7	3
		8	Casa 8	3
		9	Casa 9	3
		10	Casa 10	3
		11	Casa 11	9
		12	Casa 12	9
		13	Casa 13	9

		14	Casa 14	9
		15	Casa 15	9
		16	Casa 16	9
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	9
		19	Casa 19	9
		20	Casa 20	9
7	REVESTIMENTOS	1	Casa 1	3
		2	Casa 2	3
		3	Casa 3	3
		4	Casa 4	3
		5	Casa 5	3
		6	Casa 6	3
		7	Casa 7	3
		8	Casa 8	3
		9	Casa 9	3
		10	Casa 10	3
		11	Casa 11	9
		12	Casa 12	9
		13	Casa 13	9
		14	Casa 14	9
		15	Casa 15	9
		16	Casa 16	9
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	9
		19	Casa 19	9
		20	Casa 20	9
8	PAVIMENTAÇÕES	1	Casa 1	5
		2	Casa 2	5
		3	Casa 3	5
		4	Casa 4	5
		5	Casa 5	5
		6	Casa 6	5
		7	Casa 7	5
		8	Casa 8	5
		9	Casa 9	5
		10	Casa 10	5
		11	Casa 11	11

		12	Casa 12	11
		13	Casa 13	11
		14	Casa 14	11
		15	Casa 15	11
		16	Casa 16	11
		17	Casa 17	11
		18	Casa 18	11
		19	Casa 19	11
		20	Casa 20	11
9	INSTALAÇÕES	1	Casa 1	5
		2	Casa 2	5
		3	Casa 3	5
		4	Casa 4	5
		5	Casa 5	5
		6	Casa 6	5
		7	Casa 7	5
		8	Casa 8	5
		9	Casa 9	5
		10	Casa 10	5
		11	Casa 11	11
		12	Casa 12	11
		13	Casa 13	11
		14	Casa 14	11
		15	Casa 15	11
		16	Casa 16	11
		17	Casa 17	11
		18	Casa 18	11
		19	Casa 19	11
		20	Casa 20	11
10	COMPLEMENTAÇÕES	1	Casa 1	4
		2	Casa 2	4
		3	Casa 3	4
		4	Casa 4	4
		5	Casa 5	4
		6	Casa 6	4
		7	Casa 7	4
		8	Casa 8	4
		9	Casa 9	4
		10	Casa 10	4

	COM LEMBRANÇAS	11	Casa 11	10
		12	Casa 12	10
		13	Casa 13	10
		14	Casa 14	10
		15	Casa 15	10
		16	Casa 16	10
		17	Casa 17	10
		18	Casa 18	10
		19	Casa 19	10
		20	Casa 20	10

Itatinga, 11 de dezembro de 2025

Bianca Oliveira da Silva
Engª Civil CREA-SP 5070438158