

  Prefeitura da Estância Turística de Apiaí Estado de São Paulo 							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)							
OBJETO:	INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM RUA DO BAIRRO JARDIM PARAISO						
LOCAL:	RUA JOSÉ MANOEL BAISTA DIAS- JARDIM PARAÍSO- APIAÍ - SP						
REGIME DE EXECUÇÃO:	PREÇO UNITÁRIO						
REFERÊNCIA:	BOLETIM CDHU Nº 203 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE AGO/26						
ITEM	SERVIÇOS	Total Serv.	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	TOTAL
1	Serviços Preliminares	1.126,80	1.126,80				1.126,80
2	Preparo de Sub Base e Base	185.309,51	92.654,76	92.654,76			185.309,51
3	Drenagem-Galerias de Águas Pluviais	69.105,39	69.105,39				69.105,39
4	Sarjetas	12.870,58		12.870,58			12.870,58
5	Pavimentação Asfáltica	157.774,95			78.887,48	78.887,48	157.774,95
6	Sinalização	2.834,48				2.834,48	2.834,48
7	Serviços Complementares	553,28				553,28	553,28
	Total do Período	429.574,99	162.886,95	105.525,34	78.887,48	82.275,24	429.574,99
	Total Acumulado	0,00	162.886,95	268.412,28	347.299,76	429.574,99	

Apiaí, 14 de outubro de 2026

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Dados: 2026.10.16 16:28:55 -03'00'
Sergio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal

Jose Roberto Coelho
Assinado de forma digital por Jose Roberto Coelho
Dados: 2026.10.16 16:28:10 -03'00'
José Roberto Coelho
Secretário de Obras

JOÃO CEZAR JUNIOR
Assinado de forma digital por JOÃO CEZAR JUNIOR
Dados: 2026.10.16 16:27:55 -03'00'

Eng.º João Cezar Junior
Departamento de Engenharia PMA
CREA 0400318088

Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Assinado de forma digital por Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Dados: 2026.10.16 16:28:41 -03'00'
Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Coordenadora de Convênios