



Prefeitura do Município de Apiaí
Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ - SP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra **HABITAÇÃO POPULAR**

Data 08/05/2026

Local RUA DIDI PAES DE OLIVEIRA - BAIRRO PALMITAL - APIAÍ/SP

ITEM	SERVIÇO	MÊS										TOTAL
		1º AO 2º MÊS 60	3º AO 4º MÊS 120	5º AO 6º MÊS 180	7º AO 8º MÊS 240	9º AO 10º MÊS 300	11º AO 12º MÊS 360	13º AO 14º MÊS 420	15º AO 16º MÊS 480	17º AO 18º MÊS 540		
1	CASA 1	25,00%	50,00%	25,00%								100,00%
		R\$ 25.947,36	R\$ 51.894,72	R\$ 25.947,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.789,43
2	CASA 2		25,00%	50,00%	25,00%							100,00%
		R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.271,61
3	CASA 3			25,00%	50,00%	25,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.271,61
4	CASA 4				25,00%	50,00%	25,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.271,61
5	CASA 5					25,00%	50,00%	25,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.271,61
6	CASA 6					25,00%	50,00%	25,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.271,61
7	CASA 7						25,00%	50,00%	25,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.271,61
8	CASA 8							25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ 102.271,61
9	CASA 9							25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.567,90	R\$ 51.135,81	R\$ 25.567,90	R\$ -	R\$ 102.271,61
TOTAL		R\$ 25.947,36	R\$ 77.462,62	R\$ 102.651,07	R\$ 102.271,61	R\$ 127.839,51	R\$ 153.407,42	R\$ 153.407,42	R\$ 127.839,51	R\$ 51.135,81	R\$ -	R\$ 921.962,31

VICTOR BAPTISTA BARBOSA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5071706628
Departamento de engenharia - PMA

JOSE ROBERTO COELHO
Secretário de Obras - PMA

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito Municipal de Apiaí