



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças

Endereço: Praça dos Três Poderes Nº 1000 - Jardim Marabá
Telefone: (15) 3376-9620, 3376-9630, 3376-9649
E-mail: planejamento.sms.pmi@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

Obra: REFORMA POSTO DE SAÚDE SÃO ROQUE
Local: BAIRRO DO SÃO ROQUE
Município/UF: ITAPETININGA/SP
Fonte de Pesquisa: BOLETIM CDHU - Versão 188 - SEM DESONERAÇÃO - BDI : 0,00% - L.S.: 128,23%
TABELA SINAPI 03/2023
BDI adotado: 21,00%
Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.161,98	2,34	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.161,98	2,34
2	FORRO/CALHAS/DIVISÓRIAS	R\$ -		R\$ 15.276,90	30,83	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 15.276,90	30,83
3	COBERTURA METÁLICA	R\$ -		R\$ -		R\$ 20.485,13	41,33	R\$ -		R\$ -		R\$ 20.485,13	41,33
4	DRYWALL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.244,59	10,58	R\$ -		R\$ 5.244,59	10,58
5	PINTURA EXTERNA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.758,66	11,62	R\$ 5.758,66	11,62
6	FINAL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.632,11	3,29	R\$ -	3,29
TOTAL NO MÊS		R\$ 1.161,98	2,34	R\$ 15.276,90	30,83	R\$ 20.485,13	41,33	R\$ 5.244,59	10,58	R\$ 7.390,77	14,91	R\$ 49.559,37	100,00
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.161,98	2,34	R\$ 16.438,88	33,17	R\$ 36.924,01	74,50	R\$ 42.168,60	85,08	R\$ 49.559,37	100,00		

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: ARMANDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
CREA: 5070401729

Itapetininga, 10 de abril de 2024