



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças

Endereço: Praça dos Três Poderes Nº 1000 - Jardim Marabá
Telefone: (15) 3376-9620, 3376-9630, 3376-9649
E-mail: planejamento.sms.pmi@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **REFORMA E AMPLIAÇÃO USF TUPY**
Local: **R. MARIA ROCHA MACHADO - TUPY**
Município/UF: **ITAPETININGA/SP**
Fonte de Pesquisa: **BOLETIM CDHU - Versão 190 - SEM DESONERAÇÃO - BDI : - L.S.:**
BDI adotado: **20,00%**
Regime de Execução: **EMPREITADA GLOBAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 994,05	0,43	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 994,05	0,43
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.144,28	3,10	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.144,28	3,10
3	ESTRUTURAS	R\$ -		R\$ 41.979,44	18,19	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 41.979,44	18,19
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ -		R\$ 36.487,99	15,81	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.487,99	15,81
5	COBERTURA	R\$ -		R\$ -		R\$ 74.086,40	32,11	R\$ -		R\$ -		R\$ 74.086,40	32,11
6	PISOS	R\$ -		R\$ -		R\$ 9.663,62	4,19	R\$ 9.403,31	4,08	R\$ -		R\$ 19.066,93	8,27
7	ESQUADRIAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.582,72	9,79	R\$ 22.582,72	9,79
8	INSTALAÇÕES	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.137,32	4,39	R\$ -		R\$ 10.137,32	4,39
9	HIDRÁULICA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.813,09	7,29	R\$ -		R\$ 16.813,09	7,29
10	LIMPEZA FINAL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.459,66	0,63	R\$ 1.459,66	0,63
TOTAL NO MÊS		R\$ 8.138,33	3,53	R\$ 78.467,43	34,00	R\$ 83.750,02	36,30	R\$ 36.353,72	15,76	R\$ 24.042,38	10,42	R\$ 230.751,88	100,00
TOTAL ACUMULADO		R\$ 8.138,33	3,53	R\$ 86.605,76	37,53	R\$ 170.355,78	73,83	R\$ 206.709,50	89,59	R\$ 230.751,88	100,00		

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: ARMANDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
CREA: 5070401729

Itapetininga, 15 de maio de 2024