



**CRONOGRAMA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS  
Local: RUA MAJOR JOAQUIM FABIABO ALVES  
Município/UF: VILA NOVA ITAPETININGA - ITAPETININGA/SP  
Fonte Pesquisa: BOLETIM CDHU - Versão: 197 - SEM DESONERAÇÃO - BDI : 0,00% - L.S.: 128,23% - FEV/25  
BDI adotado: 20,00%  
Regime Exec.: EMPREITADA GLOBAL / MEDIÇÕES A PREÇOS UNITÁRIOS

| ITEM             | DESCRIÇÃO             | VALOR TOTAL | 1º MÊS    |        | 2º MÊS     |        | 3º MÊS     |        | 4º MÊS     |         |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|                  |                       |             | VALOR     | %      | VALOR      | %      | VALOR      | %      | VALOR      | %       |
| 1                | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23.088,52   | 15.263,02 | 3,76%  | 2.608,50   | 0,64%  | 2.608,50   | 0,64%  | 2.608,50   | 0,64%   |
| 2                | QUADRA POLIESPORTIVA  | 273.186,89  | 25.005,44 | 6,16%  | 69.435,62  | 17,10% | 132.925,44 | 32,74% | 45.820,40  | 11,28%  |
| 2.1              | PISO                  | 86.764,22   | 17.328,60 | 4,27%  | 69.435,62  | 17,10% |            |        |            |         |
| 2.2              | PINTURA EM PISOS      | 17.539,20   |           |        |            |        |            |        | 17.539,20  | 4,32%   |
| 2.3              | FECHAMENTOS           | 150.746,28  | 7.676,84  | 1,89%  |            |        | 132.925,44 | 32,74% | 10.144,00  | 2,50%   |
| 2.4              | EQUIPAMENTOS          | 18.137,20   |           |        |            |        |            |        | 18.137,20  | 4,47%   |
| 3                | QUADRA BASQUETE 3X3   | 92.169,21   | 7.992,11  | 1,97%  | 19.240,77  | 4,74%  | 51.508,61  | 12,69% | 13.427,72  | 3,31%   |
| 3.1              | PISO                  | 24.002,93   | 4.762,16  | 1,17%  | 19.240,77  | 4,74%  |            |        |            |         |
| 3.2              | PINTURA EM PISOS      | 4.820,03    |           |        |            |        |            |        | 4.820,02   | 1,19%   |
| 3.3              | FECHAMENTOS           | 58.187,52   | 3.229,95  | 0,80%  |            |        | 51.508,61  | 12,69% | 3.448,96   | 0,85%   |
| 3.4              | EQUIPAMENTOS          | 5.158,74    |           |        |            |        |            |        | 5.158,73   | 1,27%   |
| 4                | CALÇADAS              | 17.605,57   |           |        | 17.605,57  | 4,34%  |            |        |            |         |
| TOTAL COM BDI:   |                       | 406.050,19  | 48.260,57 | 11,89% | 108.890,46 | 26,82% | 187.042,55 | 46,06% | 61.856,61  | 15,23%  |
| TOTAL ACUMULADO: |                       |             | 48.260,57 | 11,89% | 157.151,03 | 38,70% | 344.193,58 | 84,77% | 406.050,19 | 100,00% |



Documento assinado digitalmente  
SERAFFIM DE CAMARGO JÚNIOR  
Data: 29/05/2025 21:14:44 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>