



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo/SP

CNPJ 46.634.333/0001-73

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ABAITINGA

RUA LAURINDO GOMES FERREIRA, nº 442 - BAIRRO ABAITINGA - SÃO MIGUEL ARCANJO/SP

BDI 26,43%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.241,71					
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.559,35					
3	FUNDAÇÕES	R\$ 17.620,31					
4	SUPERESTRUTURA		R\$ 14.980,99				
5	ALVENARIA		R\$ 16.200,46				
6	DIVISÓRIAS		R\$ 2.208,85				
7	ESQUADRIAS			R\$ 19.142,68			
8	COBERTURA			R\$ 55.745,67			
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				R\$ 7.830,37		
10	PISO				R\$ 20.053,11		
11	ACESSIBILIDADE GERAL					R\$ 1.027,16	
12	PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 21.993,28	
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 8.044,34	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 6.701,38	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R\$ 12.132,23
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 17.734,90
17	PAISAGISMO						R\$ 890,27
18	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 1.802,03

R\$	34.421,37	R\$	33.390,30	R\$	74.888,35	R\$	27.883,48	R\$	37.766,16	R\$	32.559,43
TOTAL:										R\$	240.909,09

São Miguel Arcanjo, 02 de junho de 2026

Edson
Batista:4024243
9772

Assinado de forma
digital por Edson
Batista:40242439772

EDSON BATISTA
Engenheiro Civil

ELIAS RODRIGUES DE
PAULA:02080875833

Assinado de forma digital
por ELIAS RODRIGUES DE
PAULA:02080875833

Elias Rodrigues de Paula
Prefeito Municipal