



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
Secretaria de Desenvolvimento Municipal  
Coordenadoria de Engenharia e Obras  
CNPJ: 46.634.390/0001-52  
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro  
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ SP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
LOCAL: QUADRA NO JARDIM SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO																
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 52.145,98															R\$ 52.145,98
MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO	R\$ 94.807,56	R\$ 94.807,56	R\$ 94.807,56	R\$ 94.807,56												R\$ 379.230,22
SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 33.586,91	R\$ 33.586,91	R\$ 33.586,91	R\$ 33.586,91											R\$ 134.347,64
INFRAESTRUTURA			R\$ 66.122,59	R\$ 66.122,59	R\$ 66.122,59	R\$ 66.122,59										R\$ 264.490,37
SUPRAESTRUTURA (PILARES)				R\$ 20.775,17	R\$ 20.775,17	R\$ 20.775,17	R\$ 20.775,17									R\$ 83.100,68
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES)				R\$ 93.366,82	R\$ 93.366,82	R\$ 93.366,82	R\$ 93.366,82									R\$ 373.467,29
VIGAS DE RESPALDO					R\$ 27.320,22	R\$ 27.320,22	R\$ 27.320,22	R\$ 27.320,22								R\$ 109.280,86
OITÃO					R\$ 20.011,65	R\$ 20.011,65	R\$ 20.011,65	R\$ 20.011,65								R\$ 80.046,60
REVESTIMENTO EM MASSA						R\$ 25.271,12	R\$ 25.271,12	R\$ 25.271,12	R\$ 25.271,12							R\$ 101.084,47
COBERTURA						R\$ 38.555,27	R\$ 38.555,27	R\$ 38.555,27	R\$ 38.555,27							R\$ 154.221,08
PISO							R\$ 34.223,44	R\$ 34.223,44	R\$ 34.223,44	R\$ 34.223,44						R\$ 136.893,74
REVESTIMENTOS CERÂMICOS							R\$ 9.647,26	R\$ 9.647,26	R\$ 9.647,26	R\$ 9.647,26						R\$ 38.589,03
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 62.399,40	R\$ 62.399,40	R\$ 62.399,40	R\$ 62.399,40						R\$ 249.597,60
FORRO								R\$ 11.310,50	R\$ 11.310,50	R\$ 11.310,50	R\$ 11.310,50					R\$ 45.241,98
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									R\$ 10.425,52	R\$ 10.425,52	R\$ 10.425,52	R\$ 10.425,52				R\$ 41.702,08
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ 13.399,47	R\$ 13.399,47	R\$ 13.399,47	R\$ 13.399,47				R\$ 53.597,88
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS									R\$ 11.499,74	R\$ 11.499,74	R\$ 11.499,74	R\$ 11.499,74				R\$ 45.998,96
ESQUADRIAS										R\$ 36.755,85	R\$ 36.755,85	R\$ 36.755,85	R\$ 36.755,85			R\$ 147.023,38
PINTURA											R\$ 27.856,88	R\$ 27.856,88	R\$ 27.856,88	R\$ 27.856,88		R\$ 111.427,51
LOUÇAS E METAIS											R\$ 11.607,54	R\$ 11.607,54	R\$ 11.607,54	R\$ 11.607,54		R\$ 46.430,16
CALÇADA												R\$ 9.912,15	R\$ 9.912,15	R\$ 9.912,15	R\$ 9.912,15	R\$ 39.648,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 146.953,54</b>	<b>R\$ 128.394,47</b>	<b>R\$ 194.517,06</b>	<b>R\$ 308.659,05</b>	<b>R\$ 261.183,36</b>	<b>R\$ 291.422,84</b>	<b>R\$ 331.570,34</b>	<b>R\$ 228.738,84</b>	<b>R\$ 216.731,71</b>	<b>R\$ 189.661,16</b>	<b>R\$ 122.855,49</b>	<b>R\$ 121.457,14</b>	<b>R\$ 86.132,41</b>	<b>R\$ 49.376,57</b>	<b>R\$ 9.912,15</b>	<b>R\$ 2.687.566,10</b>

Luciana Lepe Tonaki  
Arquiteta e Urbanista CAU A844134