



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ SP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
LOCAL: QUADRA NO JARDIM SÃO PAULO

FOLHA 01/02

GERAL	MODELO 1 (40m²)																			
	UNIDADE 1	UNIDADE 2	UNIDADE 3	UNIDADE 4	UNIDADE 5	UNIDADE 6	UNIDADE 7	UNIDADE 8	UNIDADE 9	UNIDADE 10	UNIDADE 11	UNIDADE 12	UNIDADE 13	UNIDADE 14	UNIDADE 15	UNIDADE 16	UNIDADE 17	UNIDADE 18	UNIDADE 19	
SERVIÇOS PRELIMINARES	mês 1																			
MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO	mês 1	mês 1	mês 1	mês 1	mês 1	mês 1	mês 1	mês 1	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3
CASA MODELO 1																				
SERVIÇOS PRELIMINARES	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 2	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4
INFRAESTRUTURA	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 3	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5
SUPRAESTRUTURA (PILARES)	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES)	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6
VIGAS DE RESPALDO	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7
OITÃO	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7
REVESTIMENTO EM MASSA	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8
COBERTURA	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8
PISO	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9
FORRO	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11
ESQUADRIAS	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12
PINTURA	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13
LOUÇAS E METAIS	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13
CALÇADA	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14