



PREFEITURA MUNICIPAL DE

# ITAPORANGA

Trabalhando o presente, construindo o futuro!

## CRONOGRAMA DETALHADO (30 DIAS)

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                                                           |                                                                                                  |                               |                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| SERVIÇOS                                                                         |                                                                                                  |                               |                               |                         |
| Local:                                                                           | Etapa 1 - Dias 1 ao 9                                                                            | Etapa 2 - Dias 10 ao 16       | Etapa 3 - Dias 17 ao 23       | Etapa 4 - Dias 24 ao 30 |
| -----                                                                            | Mobilização                                                                                      |                               |                               |                         |
| - Av. Natalia Valente<br>- Rua Frei Pacifico de Monte Falco                      | Execução 100% do recapeamento (faixa elevada e lombada)<br><br>Sinalização Vertical e Horizontal |                               |                               | Vistoria e Entrega      |
| - Rua Joaquim Ferreira Lucio<br>- Rua João Damásio<br>- Rua Vereador José Benini |                                                                                                  | Execução 100% do recapeamento |                               | Vistoria e Entrega      |
| - Rua João Panzarin<br>- Rua Pedro Alcantara de Moraes (Trecho 1 e 2)            |                                                                                                  |                               | Execução 100% do recapeamento | Vistoria e Entrega      |

Itaporanga/SP, 07 de janeiro de 2026

Iagon Geliade Moraes Bench  
Secretario Municipal de Obras e Desenvolvimento



**MUNICÍPIO DE ITAPORANGA**

RUA PEDRO ALCÂNTARA DE MORAES,Nº 1060, CENTRO -18480-063

ITAPORANGA-SP CNPJ: 46.634.408/0001-16

FONE: (15) 3565-1397



CÓDIGO DE ACESSO

5F780D4202D1442B894CA9B2B42EBB25

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://itaporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5F780D4202D1442B894CA9B2B42EBB25>