



Prefeitura Municipal de  
**RIVERSUL**



Praça Prefeito Aparecido Barbosa nº 130  
Centro - Riversul - SP | CEP: 18.470-007

riversul@riversul.sp.gov.br

(15) 3571-1221

(15) 99814-7191

### CRONOGRAMA FÍSICO

<b>Contratante:</b>	Prefeitura Municipal de Riversul
<b>Objeto:</b>	Construção de 20 Unidades Habitacionais
<b>Local:</b>	Bairro Nova Senhora das Graças
<b>Município:</b>	Riversul / SP
<b>Duração:</b>	12 meses
<b>Medição:</b>	Por Eventos

Nº do Evento	Nome do Evento	Frete de Obra	Mês de Conclusão do Evento
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 1
2	<b>SAPATA</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 2 e 3
3	<b>BALDRAMES</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 2 e 3
4	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 2 e 3
5	<b>PILARES, VIGAS E LAJES</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 3 e 4
6	<b>ALVENARIA/FECHAMENTOS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 3 e 4
7	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 5 e 6
8	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 5 e 6
9	<b>TELHADOS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 4 e 5
10	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 6 e 7
11	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 6 e 7
12	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 6 e 7
13	<b>FORROS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 8 e 9
14	<b>PINTURAS INTERNAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 9 e 10
15	<b>PINTURAS EXTERNAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 9 e 10
16	<b>PINTURA ESQUADRIAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 9 e 10
17	<b>PISO CERÂMICO</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 6 e 7
18	<b>PISOS CIMENTADOS</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 8

<b>19</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 6 e 7
<b>20</b>	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 11
<b>21</b>	<b>ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 11
<b>22</b>	<b>FIOS E CABOS</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 10
<b>23</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 5 e 6
<b>24</b>	<b>REGISTROS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 5 e 6
<b>25</b>	<b>ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 7
<b>26</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 5 e 6
<b>27</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Meses 5 e 6
<b>28</b>	<b>ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 11
<b>29</b>	<b>APARELHOS, METAIS E BANCADAS</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 11
<b>30</b>	<b>CALAFETE / LIMPEZA</b>		
		Casas de 1 à 20	Mês 12
<b>31</b>	<b>ADM LOCAL / ALUGUEL DE CANTEIRO</b>		
		Casa 1	Mês 1
		Casa 2	Mês 1
		Casa 3	Mês 2
		Casa 4	Mês 2
		Casa 5	Mês 3
		Casa 6	Mês 3
		Casa 7	Mês 4
		Casa 8	Mês 4
		Casa 9	Mês 5
		Casa 10	Mês 5
		Casa 11	Mês 6
		Casa 12	Mês 6
		Casa 13	Mês 7
		Casa 14	Mês 7
		Casa 15	Mês 8
		Casa 16	Mês 8
		Casa 17	Mês 9
		Casa 18	Mês 10
		Casa 19	Mês 11
		Casa 20	Mês 12

Riversul (SP), 21 de maio de 2026.

---

**JÚLIO CÉSAR CARVALHO DINIZ**  
**ARQUITETO E URBANISTA - CAU A146830-8**  
**RRT 16054739**