

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP
CEP 13315-000 | Fone (11) 4528-8300 – 4528-1080
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Dados da Obra

Objeto PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local TRAVESSAS EXISTENTES ENTRE A RUA HUNGRIA E ESTRADA DO KAJITA - VILA DOS BICUDOS - CABREÚVA-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

VILA DOS BICUDOS

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	Serviços Preliminares	R\$ 53.342,78	1,97%	100,00%																							
				R\$ 53.342,78				R\$ -																			
02	Drenagem	R\$ 785.736,50	29,03%	20,00%				25,00%				25,00%				25,00%				5,00%							
				R\$ 157.147,30				R\$ 196.434,13				R\$ 196.434,13				R\$ 196.434,13				R\$ 39.286,83							
03	Pavimentação	R\$ 1.665.178,07	61,53%																					15,00%			
																R\$ -				R\$ -				R\$ 249.776,71			
																				100,00%							
04	Guias e Sargetas	R\$ 167.145,24	6,18%																	R\$ 167.145,24				R\$ -			
05	Sinalização Viária	R\$ 34.783,34	1,29%																								
																								R\$ -			

TOTAL MENSAL	R\$	210.490,08	R\$	196.434,13	R\$	196.434,13	R\$	196.434,13	R\$	206.432,07	R\$	249.776,71
% TOTAL MENSAL		7,78%		7,26%		7,26%		7,26%		7,63%		9,23%
TOTAL ACUMULADO	R\$	210.490,08	R\$	406.924,21	R\$	603.358,33	R\$	799.792,46	R\$	1.006.224,52	R\$	1.256.001,23
% TOTAL ACUMULADO		7,78%		15,04%		22,30%		29,55%		37,18%		46,41%

segunda-feira, 13 de julho de 2026

RODRIGO DA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP
CEP 13315-000 | Fone (11) 4528-8300 – 4528-1080
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

[illegible]