



Prefeitura do Município de Porto Feliz
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Célio Prado, 70 – Pq. Res. São Marcos - Cep. 18.540-000
Fone/Fax (15) 3262-3666 - (15) 3262-1625
Site: <http://portofeliz.sp.gov.br> - Email: tatiane.souza@portofeliz.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	C. ITEM
AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO EMEF PROFª AURORA MACHADO GUIMARÃES									
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.468,86								R\$ 16.468,86
AMPLIAÇÃO - COZINHA, REFEITÓRIO E DESPENSA	R\$ 223.122,22	R\$ 223.122,22	R\$ 223.122,22						R\$ 669.366,66
COBERTURA COZINHA E REFEITÓRIO			R\$ 67.762,68	R\$ 67.762,68					R\$ 135.525,35
ELÉTRICA E HIDRÁULICA - COZINHA E REFEITÓRIO				R\$ 28.674,38	R\$ 28.674,38				R\$ 57.348,76
INSTALAÇÕES - COZINHA E REFEITÓRIO					R\$ 18.764,03				R\$ 18.764,03
ADEQUAÇÕES PARA AVCB						R\$ 9.476,55	R\$ 9.476,55		R\$ 18.953,10
PINTURA GERAL DA ESCOLA						R\$ 56.817,11	R\$ 56.817,11	R\$ 56.817,11	R\$ 170.451,34
SERVIÇOS FINAIS								R\$ 8.304,00	R\$ 8.304,00
CUSTO MENSAL	R\$ 239.591,08	R\$ 223.122,22	R\$ 290.884,90	R\$ 96.437,06	R\$ 47.438,41	R\$ 66.293,66	R\$ 66.293,66	R\$ 65.121,11	R\$ 1.095.182,10
CUSTO TOTAL POR MÊS (%)	22%	20%	27%	9%	4%	6%	6%	6%	100%
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$ 239.591,08	R\$ 462.713,30	R\$ 753.598,20	R\$ 850.035,25	R\$ 897.473,66	R\$ 963.767,32	R\$ 963.767,32	R\$ 1.028.888,44	

Tatiane Reis Ferreira Souza
Arquiteta e Urbanista
CAU: A172893-8

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal