



**Prefeitura do Município de Porto Feliz**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Rua Dr. Célio Prado, 70 - Pq. Res. São Marcos - Cep. 18.540-000 Fone/Fax (15) 3262-3666  
Site: <http://portofeliz.sp.gov.br> - E-mail: [tatiane.souza@portofeliz.sp.gov.br](mailto:tatiane.souza@portofeliz.sp.gov.br)

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	C. ITEM
<b>CONSTRUÇÃO DE 192 JAZIGOS SENDO</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.747,44					R\$ 37.747,44
INSTALAÇÃO DE TAPUME DE PROTEÇÃO	R\$ 15.887,72					R\$ 15.887,72
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	135.482,87	135.482,87				R\$ 270.965,73
SUPRAESTRUTURA		255.713,22	255.713,22	255.713,22		R\$ 767.139,66
PINTURA		90.239,46	90.239,46	90.239,46	90.239,46	R\$ 360.957,84
TAMPAS DOS LÓCULOS EM CONCRETO AUTO ADENSÁVEL			54.140,33	54.140,33		R\$ 108.280,65
TUBULAÇÃO PARA FILTROS AERÓBIOS			17.436,11	17.436,11		R\$ 34.872,22
SERVIÇOS DE ACABAMENTO					7.460,64	R\$ 7.460,64
DIVERSOS					33.412,14	R\$ 33.412,14
CUSTO MENSAL	R\$ 189.118,03	R\$ 481.435,55	R\$ 417.529,12	R\$ 417.529,12	R\$ 131.112,24	R\$ 1.636.724,04
CUSTO TOTAL POR MÊS (%)	12%	29%	26%	26%	8%	100%
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$ 189.118,03	R\$ 670.553,57	R\$ 1.088.082,69	R\$ 1.505.611,80	R\$ 1.636.724,04	

Tatiane Reis Ferreira Souza  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: A172893-8

Antônio Cássio Habice Prado  
Prefeito Municipal