



**Prefeitura do Município de Porto Feliz**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Rua Dr. Célio Prado, 70 - Pq. Res. São Marcos - Cep. 18.540-000 Fone/Fax (15) 3262-3666

Site: <http://portofeliz.sp.gov.br> - E-mail: [diretor.obraspublicas@portofeliz.sp.gov.br](mailto:diretor.obraspublicas@portofeliz.sp.gov.br)

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	C. ITEM
<b>CONSTRUÇÃO DE 192 JAZIGOS SENDO</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.747,44					R\$ 37.747,44
INSTALAÇÃO DE TAPUME DE PROTEÇÃO	R\$ 15.887,72					R\$ 15.887,72
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	135.482,87	135.482,87				R\$ 270.965,73
SUPRAESTRUTURA		326.344,64	326.344,64	326.344,64		R\$ 979.033,91
PINTURA		90.239,46	90.239,46	90.239,46	90.239,46	R\$ 360.957,84
TAMPAS DOS LÓCULOS EM CONCRETO AUTO ADENSÁVEL			54.140,33	54.140,33		R\$ 108.280,65
TUBULAÇÃO PARA FILTROS AERÓBIOS			17.436,11	17.436,11		R\$ 34.872,22
SERVIÇOS DE ACABAMENTO					7.460,64	R\$ 7.460,64
DIVERSOS					33.412,14	R\$ 33.412,14
CUSTO MENSAL	R\$ 189.118,03	R\$ 552.066,96	R\$ 488.160,53	R\$ 488.160,53	R\$ 131.112,24	R\$ 1.848.618,29
CUSTO TOTAL POR MÊS (%)	10%	30%	26%	26%	7%	100%
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$ 189.118,03	R\$ 741.184,99	R\$ 1.229.345,52	R\$ 1.717.506,05	R\$ 1.848.618,29	

Angelo Almyr Carriel Assugeni  
Engenheiro Civil  
CREA/SP - 506.319.233.8

Antônio Cássio Habice Prado  
Prefeito Municipal