



Prefeitura do Município de Porto Feliz

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Célio Prado, 70 – Pq. Res. São Marcos - Cep. 18.540-000
Fone/Fax (15) 3262-3666 - (15) 3262-1625
Site: <http://portofeliz.sp.gov.br> - Email: angelo.assugeni@portofeliz.sp.gov.br

CRONOGRAMA - FINANCEIRO

ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	C.ITEM
ORÇAMENTO SINTÉTICO MARIA APARECIDA FERNADES LEITE									
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.165,04								R\$ 3.165,04
FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL	R\$ 81.710,99	R\$ 81.710,99							R\$ 163.421,97
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA		R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 1.745.283,10
PINTURA						R\$ 16.871,31	R\$ 16.871,31	R\$ 16.871,31	R\$ 50.613,92
LIMPEZA							R\$ 5.538,50	R\$ 5.538,50	R\$ 11.077,00
TOTAL									R\$ 1.973.561,03
CUSTO TOTAL POR MÊS	R\$ 84.876,03	R\$ 331.037,14	R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 249.326,16	R\$ 266.197,46	R\$ 271.735,96	R\$ 271.735,96	
CUSTO MENSAL POR MÊS %	4%	17%	13%	13%	13%	13%	14%	14%	100%
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$ 84.876,03	R\$ 415.913,17	R\$ 665.239,32	R\$ 914.565,48	R\$ 1.163.891,64	R\$ 1.430.089,10	R\$ 1.701.825,07	R\$ 1.973.561,03	

Angelo Almyr Carriel Assugeni
Engenheiro Civil
CREA/SP - 506.319.233.8