



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Dr. Célio Prado, 70 – São Marcos – Porto Feliz/SP
Tel. (15) 3261-9033 – www.portofeliz.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	C. ITEM
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PREPARAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO TABARRO									
ITENS PRELIMINARES	R\$ 6.456,63								R\$ 6.456,63
TERRAPLENAGEM	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 756.177,40
PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE	R\$ 261.602,89	R\$ 261.602,89	R\$ 261.602,89	R\$ 261.602,89	R\$ 261.602,89	R\$ 261.602,89	R\$ 261.602,89	R\$ 261.602,89	R\$ 2.092.823,11
APLICAÇÃO DE PINTURA LIGANTE, BINDER E CAPA DE ROLAMENTO	R\$ 709.184,89	R\$ 709.184,89	R\$ 709.184,89	R\$ 709.184,89	R\$ 709.184,89	R\$ 709.184,89	R\$ 709.184,89	R\$ 709.184,89	R\$ 5.673.479,13
	R\$ 1.071.766,59	R\$ 1.065.309,96	R\$ 1.065.309,96	R\$ 1.065.309,96	R\$ 1.065.309,96	R\$ 1.065.309,96	R\$ 1.065.309,96	R\$ 1.065.309,96	R\$ 8.528.936,27
CUSTO TOTAL POR MÊS (%)	13%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	100%
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.071.766,59	R\$ 2.137.076,54	R\$ 3.202.386,50	R\$ 4.267.696,45	R\$ 5.333.006,41	R\$ 6.398.316,36	R\$ 7.463.626,32	R\$ 8.528.936,27	R\$ 8.528.936,27

Michele Cristine Mauro
Engenheiro Civil
CREA/SP - 5070639399