



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Dr. Célio Prado, 70 – São Marcos – Porto Feliz/SP
Tel. (15) 3261-9033 – www.portofeliz.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	C. ITEM
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PREPARAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO TABARRO									
ITENS PRELIMINARES	R\$ 6.456,63								R\$ 6.456,63
TERRAPLENAGEM	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 94.522,18	R\$ 756.177,40
PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE	R\$ 227.015,93	R\$ 227.015,93	R\$ 227.015,93	R\$ 227.015,93	R\$ 227.015,93	R\$ 227.015,93	R\$ 227.015,93	R\$ 227.015,93	R\$ 1.816.127,43
APLICAÇÃO DE PINTURA LIGANTE, BINDER E CAPA DE ROLAMENTO	R\$ 706.886,95	R\$ 706.886,95	R\$ 706.886,95	R\$ 706.886,95	R\$ 706.886,95	R\$ 706.886,95	R\$ 706.886,95	R\$ 706.886,95	R\$ 5.655.095,61
	R\$ 1.034.881,69	R\$ 1.028.425,06	R\$ 1.028.425,06	R\$ 1.028.425,06	R\$ 1.028.425,06	R\$ 1.028.425,06	R\$ 1.028.425,06	R\$ 1.028.425,06	R\$ 8.233.857,07
CUSTO TOTAL POR MÊS (%)	13%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	100%
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.034.881,69	R\$ 2.063.306,74	R\$ 3.091.731,80	R\$ 4.120.156,85	R\$ 5.148.581,91	R\$ 6.177.006,96	R\$ 7.205.432,02	R\$ 8.233.857,07	R\$ 8.233.857,07

Michele Cristine Mauro
Engenheiro Civil
CREA/SP - 5070639399