

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO (MÊS)							SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
1.0	1.0 - CEMUS XIV - Florisbela Augusta da Silva Castro - Creche	R\$ 14.956,14	8,73%	R\$ 7.478,07	R\$ 7.478,07						R\$ 14.956,14
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO							SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
2.0	2.0 - CEMAE - Centro Municipal de Atendimento Educacional Espec. (cercas e nichos)	R\$ 26.669,15	15,57%			R\$ 26.669,15					R\$ 26.669,15
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO							SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
3.0	3.0 - CEMAE - Centro Municipal de Atendimento Educacional Espec. (piscina)	R\$ 101.284,55	59,12%				R\$ 40.513,82	R\$ 30.385,37	R\$ 30.385,37		R\$ 101.284,55
				0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO							SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
4.0	4.0 - Garagem JBC - Área de descanso	R\$ 28.402,91	16,58%						R\$ 14.201,46	R\$ 14.201,46	R\$ 28.402,91
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO							SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
	TOTAL	R\$ 171.312,75	100%								SOMATÓRIA Σ
	TOTAL NO MÊS (%)			4,37%	4,37%	15,57%	23,65%	17,74%	26,03%	8,29%	R\$ 171.312,75
	TOTAL NO MÊS (R\$)			R\$ 7.478,07	R\$ 7.478,07	R\$ 26.669,15	R\$ 40.513,82	R\$ 30.385,37	R\$ 44.586,82	R\$ 14.201,46	
	TOTAL ACUMULADO (%)			4,37%	8,73%	24,30%	47,95%	65,68%	91,71%	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 7.478,07	R\$ 14.956,14	R\$ 41.625,29	R\$ 82.139,11	R\$ 112.524,48	R\$ 157.111,30	R\$ 171.312,75	