

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO (MÊS)									SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
1.0	CEMUS V - IVANI DE LIMA FLAUZINO	R\$ 19.854,55	22,42%	R\$ 19.854,55									R\$ 19.854,55
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO									SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
2.0	CEMUS VI - LUZIA RACHEL ROVERI	R\$ 14.864,57	16,78%		R\$ 7.432,29	R\$ 7.432,29							R\$ 14.864,57
				0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO									SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
3.0	CEMUS X - MARIA ANTONIETA BULDRIN SONTAG	R\$ 10.017,02	11,31%				R\$ 5.008,51	R\$ 5.008,51					R\$ 10.017,02
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO									SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
4.0	CEMUS XI - NAIR ZANNI DALLA VECCHIA	R\$ 23.599,38	26,65%						R\$ 11.799,69	R\$ 11.799,69			R\$ 23.599,38
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO									SOMATÓRIA Σ
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
5.0	CEMUS XIV - MÁRCIA REGINA BERTAGNA	R\$ 20.231,32	22,84%								R\$ 10.115,66	R\$ 10.115,66	R\$ 20.231,32
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 88.566,84	100%										SOMATÓRIA Σ
	TOTAL NO MÊS (%)			22,42%	8,39%	8,39%	5,66%	5,66%	13,32%	13,32%	11,42%	11,42%	R\$ 88.566,84
	TOTAL NO MÊS (R\$)			R\$ 19.854,55	R\$ 7.432,29	R\$ 7.432,29	R\$ 5.008,51	R\$ 5.008,51	R\$ 11.799,69	R\$ 11.799,69	R\$ 10.115,66	R\$ 10.115,66	
	TOTAL ACUMULADO (%)			22,42%	30,81%	39,20%	44,86%	50,51%	63,83%	77,16%	88,58%	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 19.854,55	R\$ 27.286,84	R\$ 34.719,12	R\$ 39.727,63	R\$ 44.736,14	R\$ 56.535,83	R\$ 68.335,52	R\$ 78.451,18	R\$ 88.566,84	