



**Prefeitura**  
da Estância Turística  
**de Salto**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

Avenida Tranquillo Giannini, 861.

OBRA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de recuperação de pavimentação asfáltica (tapa-buracos) em vias urbanas do Município de Salto/SP, com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), abrangendo a execução completa das etapas operacionais, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, sinalização, controle de qualidade, gerenciamento e demais insumos necessários, conforme normas técnicas da ABNT, DNIT e DER-SP.

Endereço: Município de Salto/SP.

**Cronograma Físico-Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MESES											
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
				junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio
1.	SERVIÇO TAPA BURACO	3.669.571,60	100,00%	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63
	<b>TOTAL</b>	<b>3.669.571,60</b>	<b>100%</b>												
	TOTAL NO MÊS (%)			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	TOTAL NO MÊS (R\$)			305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63	305.797,63
	TOTAL ACUMULADO (%)			8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			305.797,63	611.595,26	917.392,89	1.223.190,52	1.528.988,15	1.834.785,78	2.140.583,41	2.446.381,04	2.752.178,67	3.057.976,30	3.363.773,93	3.669.571,60

Salto, 01 de outubro de 2025.

Eng. Paola Ramos do Amaral Pereira  
Responsável Técnico pela Planilha Orçamentária  
CREA 5070719659