



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Convenio 954723-2023 - Pavimentação asfáltica de via do município a serem realizadas na área URBANA do município, em atendimento do Programa 2219.

DATA: 29/05/2024

LOCAL: Rua João Batista de Almeida, Jd Lirio - Tatuí-SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	MÊS 01		
				R\$	%	% ACUM.
1	RUA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	744.049,57	100,00%	744.049,57	100,00	100,00
TOTAL		744.049,57	100,00%	744.049,57	100,00%	100,00%

Flávio Augusto Rosada
Engº Civil - CREA 5069722355
ART 2620240342456