



MUNICÍPIO DE PLANALTO

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.935.763/0001-25



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO:	DATA BASE	
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				PLANALTO/SP	12 de junho de 2025	
OBJETO: REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA				PRAZO PROPOSTO		
				Início: data da assinatura do convênio		
				Final: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO 720 DIAS			
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	Prazo de execução: 690 dias		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de identificação de Obra	UN	1,00			
		R\$	R\$	6.620,63	R\$ 6.620,63	
2.0	RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO					
2.1	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, espessura 6 cm, com empilhamento	M²	1929,19		R\$ 139.755,76	
		R\$	R\$	27.900,91		
2.2	Compactação do subleito mínimo de 95%	M²	1929,19			
		R\$	R\$	51.027,08		
2.3	Reassentamento de pavimentação em lajota em concreto, espessura 6 cm, com rejunte de areia	M²	1869,19			
		M132	R\$	60.818,77		
3.0	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO					
3.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M²	155,00		R\$ 14.346,69	
		R\$	R\$	5.752,44		
3.2	Pavimentação em lajota de concreto 35Mpa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M²	60,00			
		R\$	R\$	8.594,25		
4.0	JARDIM					



MUNICÍPIO DE PLANALTO

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.935.763/0001-25



4.0					
4.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 + fck 25 Mpa	M²	585,44	585,44	
		R\$	R\$ 42.034,59	R\$ 42.034,59	
5.0	ACESSIBILIDADE				
5.1	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M²	82,22	82,22	
		R\$	R\$ 13.455,30	R\$ 13.455,30	
6.0	BANCO DE MADEIRA				
6.1	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
		R\$	R\$ 16.054,00	R\$ 16.054,00	
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 32.266,96	R\$ 32.266,96	
TOTAL			R\$ 232.266,96	R\$ 232.266,96	
ASSINATURA _____					
GABRIELA LUÍZA DE GRABINE MELO					
CREA: 5069928915					