



MUNICÍPIO DE PLANALTO

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.935.763/0001-25



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Obra: Pavimentação e Recapeamento - diversas vias do município.

Descrição das etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
licitação/Contratação	X	X	X									
Serviços Preliminares				X								
Pavimentação Asfáltica						X	X	X				
Guias e sarjetas extru.				X								
Recapeamento					X							
Termo de Recebimento (TRP/TRD)									X	X	X	
Vistoria/Prestação de contas final												X

Planalto-SP, 10 de março de 2026

Rosimeire Barbosa Silvério
Prefeita Municipal

Wagner da Silva Bazalha
Engenheiro Civil - CREA-SP 5069629734