

**Local: Substituição de calhas e telhas ecologicas por telhas sanduiche****LOCAL:** Faculdade de Engenharia , Unesp Campus de Ilha Solteira, Depto de Biologia e Zootecnia - Biotério Lineo II**Data:** 30 maio, 2025**BDI 25,00%****Fonte:** CDHU 04/2025 - SINAP 04/2025**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS - 30 dias	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,46%	23,46%
		R\$ 13.689,78	R\$ 13.689,78
2.	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	3,93%	3,93%
		R\$ 2.294,44	R\$ 2.294,44
3.	COBERTURA	67,22%	67,22%
		R\$ 39.224,89	R\$ 39.224,89
4.	SERVIÇOS FINAIS	5,39%	
		R\$ 3.146,25	R\$ 3.146,25
TOTAL		100,00%	100,00%
		R\$ 58.355,36	R\$ 58.355,36

Estância Turística de Pereira Barreto/SP, 29 de maio de 2025

FELLIPE COQUEIRO DE MENEZES
Engenheiro Civi/Diretor
CREA/SP 5069490328