



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS CONFORME PROJETO TÉCNICO.

LOTE 1 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 6.754,54M².
CONVÊNIO Nº CONVENIO 953042/2023.

LOTE 2 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 5.393,59M².
CONVÊNIO Nº CONVENIO 966792/2024.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Sumário

1.	OBJETIVO DESTE DOCUMENTO	1
2.	Riscos e Responsabilidades:	1
2.1.	Risco Técnico e de Projeto:	1
2.2.	Risco Ambiental:	1
2.3.	Risco de Atraso:.....	2
2.4.	Aditamento de Quantitativos:	2
2.5.	Reajustamento Financeiro:	2
2.6.	Inovação Tecnológica:	2
2.7.	Observações Gerais:	3



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

A matriz de alocação de riscos é uma ferramenta essencial para identificar, avaliar e distribuir adequadamente os riscos entre as partes envolvidas em um contrato administrativo. Em relação à execução dos serviços de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município, a alocação de riscos pode ser estruturada de forma a garantir maior equilíbrio contratual, eficiência na execução dos serviços e segurança jurídica para a Administração Pública e para a empresa contratada.

2. Riscos e Responsabilidades:

2.1. Risco Técnico e de Projeto:

- **Responsabilidade da Contratada:**

Assegurar a execução recapeamento urbano seja feita de forma otimizada, aderindo rigorosamente às especificações técnicas do projeto. Realizar uma análise detalhada de toda a documentação técnica e manter comunicação constante com o corpo técnico e o responsável pelo projeto na Prefeitura Municipal, visando esclarecer quaisquer dúvidas de forma ágil e eficiente.

- **Responsabilidade da Contratante:**

Fornecer informações e dados precisos sobre as condições do local, bem como disponibilizar o projeto técnico e demais documentos necessários para a execução do serviço.

2.2. Risco Ambiental:

- **Responsabilidade da Contratada:**

Cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentações ambientais vigentes durante a execução recapeamento urbano, garantindo que as atividades sejam realizadas de forma sustentável e minimizando impactos ambientais.

- **Responsabilidade da Contratante:**

Fornecer orientações e informações necessárias, conforme solicitado, para garantir que o processo de escavação esteja em conformidade com as diretrizes ambientais estabelecidas.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

2.3. Risco de Atraso:

- **Responsabilidade da Contratada:**

Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execução recapeamento urbano, garantindo que todas as etapas sejam concluídas de acordo com o cronograma pré-definido.

- **Responsabilidade da Contratante:**

Garantir o acesso ao local execução recapeamento urbano, conforme o planejado, e fornecer as condições necessárias para que a execução do serviço ocorra sem interrupções.

2.4. Aditamento de Quantitativos:

- **Responsabilidade de ambas as partes:**

Em caso de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços relacionados execução recapeamento urbano, os preços desses serviços deverão ser calculados com base nos orçamento-base da licitação. Deve-se subtrair a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global obtido na licitação, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela contratada.

2.5. Reajustamento Financeiro:

- **Responsabilidade de ambas as partes:**

O reajustamento financeiro visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo aplicado o índice de correção monetária previsto, que reflita a variação real dos custos de execução da escavação. Poderá ser utilizado o INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) como índice de correção monetária, conforme estipulado no contrato.

2.6. Inovação Tecnológica:

- **Responsabilidade da Contratada:**



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

A contratada poderá propor inovações metodológicas ou tecnológicas no processo de execução recapeamento urbano, sendo essas propostas sujeitas à análise e aprovação da contratante.

2.7. Observações Gerais:

- **Responsabilidade de ambas as partes:**

A contratada poderá propor inovações metodológicas ou tecnológicas no processo de execução recapeamento urbano, sendo essas propostas sujeitas à análise e aprovação da contratante.

A fiscalização será realizada pela Contratante para garantir o cumprimento das especificações contratuais.

Qualquer litígio será tratado de acordo com a legislação vigente.

Revisão e discussão da matriz de alocação de riscos antes da assinatura do contrato para garantir uma alocação justa.

Riscos e Alocação de Riscos:

Riscos	Alocação de Riscos
Atrasos Na execução dos serviços	Contratada
Falhas de projeto	Contratante
Alterações regulatórias	Contratante
Atraso no licenciamento ambiental	Contratante
Problemas de solo não previsíveis	Contratante
Greves e paralisações	Contratada
Modificações de escopo durante a obra	Contratante
Garantia de qualidade e segurança	Contratada
Perda ou danos a equipamentos	Contratada
Riscos de segurança no canteiro de obras	Contratada
Riscos associados à segurança do trânsito	Contratada

Guariba/SP, 08 de maio de 2026.

SIDINEI DA SILVA

Engenheiro Civil

Página 3 de 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521