

**ANEXO 10**  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Total com BDI	DIAS							
			30		60		90		120	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
	<b>FÓRUM DA COMARCA DE JAGUARIÚNA</b>									
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.468,15	24,08%	3.002,33	24,08%	3.002,33	25,92%	3.231,74	25,92%	3.231,74
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	102.048,80	25,00%	25.512,20	25,00%	25.512,20	25,00%	25.512,20	25,00%	25.512,20
3	REVISÃO DAS ESQUADRIAS	5.455,23	50,00%	2.727,62	50,00%	2.727,62		-		-
4	COBERTURA DE VIDRO (PALIATIVO)	19.491,52	25,00%	4.872,88	25,00%	4.872,88	25,00%	4.872,88	25,00%	4.872,88
5	EQUIPAMENTOS	5.610,85	25,00%	1.402,71	25,00%	1.402,71	25,00%	1.402,71	25,00%	1.402,71
6	FORRO	10.705,58		-		-	50,00%	5.352,79	50,00%	5.352,79
	<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>24,08%</b>	<b>37.517,74</b>	<b>24,08%</b>	<b>37.517,74</b>	<b>25,92%</b>	<b>40.372,33</b>	<b>25,92%</b>	<b>40.372,33</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>155.780,13</b>	<b>24,08%</b>	<b>37.517,74</b>	<b>48,17%</b>	<b>75.035,48</b>	<b>74,08%</b>	<b>115.407,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.780,13</b>

FABIO OLIVEIRA SANTOS  
CREA-SP 5063178387-SP  
ART Nº 2620251114650