



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NOVAES			DIMENSÕES / ÁREAS	
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA, INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO À QUADRA COM COBERTURA EM POLICARBONATO			QUADRA (COBERTURA)	177,76 m²
				QUADRA (PISO)	220,35 m²
				COBERTURA EM POLICARBONATO	31,17 m²
LOCAL:	RUA DR. RENÉ CORREA, 1.046 - JARDIM SÃO LUCAS BAIRRO - JARDIM SÃO MARCOS VARGEM GRANDE PAULISTA			BASE/COMPOSIÇÃO PREÇOS SEM DESONERAÇÃO	
				PMSP/SIURB JAN24 GOV.SP/CPOS 194 MAI24 GOV.SP / FDE JAN24	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS GERAIS				
1.1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO				
2.1	SONDAGEM DE TERRENO				
2.2	PROJETO EXECUTIVO				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO				
3.2	DEMOLIÇÕES				
3.3	RETIRADAS				
3.4	RETIRADA DE ENTULHO				
4	QUADRA POLIESPORTIVA E PASSARELA DE ACESSO À QUADRA				
4.1	FUNDACOES / ESTACAS E BLOCOS				
4.2	ESTRUTURA				
4.3	COBERTURA				
4.4	PISOS E FECHAMENTOS				
4.5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
4.6	ILUMINAÇÃO				
4.6	PINTURA				
		75.532,92	179.830,77	78.405,89	

TOTAL GERAL

(Trezentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

R\$**333.769,58**

Vargem Grande Paulista, 25 de Julho de 2024

Josué Silveira Ramos
PrefeitoSoeli Aparecida Valério Ramos
Secretária de EducaçãoArq. Angelo Adriano do Prado
SEPLHAM - Diretor Deptº de Planejamento Urbano
CAU A99624-6Engº Renato Andrade Ribeiro
SEOSM - Diretor Deptº de Obras
Responsável Técnico Fiscalização da Obra
CREA 06001462218/D- SP