



**PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

**PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA AMÉLIA SURIN  
EXECUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3, REGULARIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE,  
REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, TROCA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE PARA LED E  
CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO.

**LOCAL:** RUA PERÚIBE, 91 - PARQUE DO AGRESTE  
VARGEM GRANDE PAULISTA

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>MÊS 01</u>	<u>MÊS 02</u>	<u>MÊS 03</u>
<b>1 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA</b>				
1.1	PLACA DE OBRA			
<b>2 LIMPEZA DO TERRENO</b>				
2.1	LIMPEZA			
2.2	TRANSPORTE			
<b>3 REALOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO</b>				
3.1	RESERVATÓRIO			
3.2	ALVENARIA			
3.3	DEMOLIÇÃO			
<b>4 QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
4.1	REGULARIZAÇÃO PISO QUADRA			
4.2	PINTURA			
4.3	CALÇADA / REGULARIZAÇÃO			
4.4	ILUMINAÇÃO QUADRA			
4.5	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO			
4.6	PLACAS ORIENTATIVAS			
<b>5 ARQUIBANCADA</b>				
5.1	REGULARIZAÇÃO			
5.2	PINTURA			
<b>6 RAMPA DE ACESSO</b>				
6.1	REGULARIZAÇÃO RAMPA EXISTENTE			
<b>7 MURO DE FECHAMENTO</b>				
7.1	REPARO EM TRINCAS			
7.2	PINTURA			
7.3	ALVENARIA			
<b>8 MURO DE SUSTENTAÇÃO (HORTA)</b>				
8.1	MURO DE ARRIMO			
8.2	PINTURA			
8.3	RAMPA DE ACESSO			
<b>9 PARQUE</b>				
9.1	PISO			
9.2	EXECUÇÃO DE RAMPA			
9.3	BRINQUEDO			



**PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

**PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA AMÉLIA SURIN  
EXECUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3, REGULARIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE, REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, TROCA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE PARA LED E CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO.

**LOCAL:** RUA PERÚIBE, 91 - PARQUE DO AGRESTE  
VARGEM GRANDE PAULISTA

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>MÊS 01</u>	<u>MÊS 02</u>	<u>MÊS 03</u>
<b>10</b>	<b>QUADRA 3X3 BASQUETE</b>			
10.1	PISO			
10.2	PINTURA			
10.3	ACESSÓRIOS			
10.4	FECHAMENTO			
10.5	ARQUIBANCADA			
<b>11</b>	<b>GRAMA</b>			
11.1	PLANTIO DE GRAMA			
<b>12</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>			
12.1	LIMPEZA			

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>50.891,44</b>	<b>151.148,75</b>	<b>199.939,04</b>
------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$: 401.979,23</b>
(Quatrocentos e Um Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos)	

Vargem Grande Paulista, 27 de Março de 2026.

\_\_\_\_\_  
**Piter Santos**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**Eduardo da Silva Prado**  
Secretário de Educação

\_\_\_\_\_  
**Arq. Mayara Oliveira Gavioli**  
SEPLAM - Diretora Deptº de Planejamento Urbano  
Resp. Técnico Projeto Básico  
CAU A115915-1

\_\_\_\_\_  
**Engº Gustavo Lopes Miguel**  
DOSM - Deptº de Obras e Serviços Municipais  
Responsável Técnico Fiscalização da Obra  
CREA 5069309450 - SP