

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO						
		IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS (INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL)						
		CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES				TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
I	ABRIGOS	R\$ 257.125,00	83,59%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 64.281,25	R\$ 64.281,25	R\$ 64.281,25	R\$ 64.281,25	R\$ 257.125,00
II	SINALIZAÇÃO	R\$ 38.412,83	12,49%			50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 19.206,42	R\$ 19.206,42	R\$ 38.412,83
III	FUNDAÇÃO	R\$ 6.803,89	2,21%	50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 3.401,95	R\$ 3.401,95			R\$ 6.803,89
IV	CALÇADA	R\$ 4.443,15	1,44%		50,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 2.221,58	R\$ 2.221,58		R\$ 4.443,15
V	LIMPEZA	R\$ 808,52	0,26%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 202,13	R\$ 202,13	R\$ 202,13	R\$ 202,13	R\$ 808,52
TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 67.885,33	R\$ 70.106,90	R\$ 85.911,37	R\$ 83.689,80	R\$ 307.593,39
Percentual mensal simples			%	22,07%	22,79%	27,93%	27,21%	
Custo Total mensal simples			R\$	R\$ 67.885,33	R\$ 70.106,90	R\$ 85.911,37	R\$ 83.689,80	
Percentual mensal acumulado			%	22,07%	44,86%	72,79%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	R\$ 67.885,33	R\$ 137.992,23	R\$ 223.903,60	R\$ 307.593,39	

Bom Jesus Dos Perdões/SP, quinta-feira, 16 de julho de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTACIO DE CASTRO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
 CREA SP 5070448199
 ART: 2620261404591