

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AO ENTORNO DO SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS RUA DOM DUARTE LEOPOLDO - CEP 12955-017 x RUA MAJOR MURZILHO - CEP 12955-018 BAIRRO - CENTRO					
		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES			TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.410,83	1,94%	55,54%	22,23%	22,23%	100,00%
				R\$ 6.892,57	R\$ 2.759,13	R\$ 2.759,13	R\$ 12.410,83
II	ATERRO	R\$ 28.429,23	4,44%	100,00%			100,00%
				R\$ 28.429,23			R\$ 28.429,23
III	NOVA PAGINAÇÃO	R\$ 393.627,40	61,49%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 137.769,59	R\$ 137.769,59	R\$ 118.088,22	R\$ 393.627,40
IV	CAPTAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS	R\$ 46.694,70	7,29%	100,00%			100,00%
				R\$ 46.694,70			R\$ 46.694,70
V	ESTAÇÕES DA VIA SACRA	R\$ 22.787,80	3,56%			100,00%	100,00%
						R\$ 22.787,80	R\$ 22.787,80
VI	PERGOLADO	R\$ 13.789,20	2,15%			100,00%	100,00%
						R\$ 13.789,20	R\$ 13.789,20
VII	MOBILIARIO	R\$ 52.059,52	8,13%			100,00%	100,00%
						R\$ 52.059,52	R\$ 52.059,52
VIII	ELETRICA	R\$ 33.893,74	5,29%		39,58%	60,42%	100,00%
					R\$ 13.415,94	R\$ 20.477,80	R\$ 33.893,74
IX	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.488,17	5,70%			100,00%	100,00%
						R\$ 36.488,17	R\$ 36.488,17
TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 219.786,09	R\$ 153.944,66	R\$ 266.449,84	R\$ 640.180,59
Percentual mensal simples			%	34,33%	24,05%	41,62%	
Custo Total mensal simples			R\$	R\$ 219.786,09	R\$ 153.944,66	R\$ 266.449,84	
Percentual mensal acumulado			%	34,33%	58,38%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	R\$ 219.786,09	R\$ 373.730,75	R\$ 640.180,59	

Bom Jesus Dos Perdões/SP, sexta-feira, 10 de abril de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
 CREA SP 5070448199
 ART:2620260371990