



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

Table with 6 columns: PROPONENTE / TOMADOR, Nº OPERAÇÃO, Nº TransferêGOV, APELIDO EMPREENDIMENTO, Nº OPERAÇÃO, Nº TransferêGOV, APELIDO EMPREENDIMENTO

- 1. Seleção o Título do Evento da Administração Local:
2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Main grid table with columns for Casa 1-20 and rows for various construction tasks like SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, FUNDAÇÕES, etc.

Summary table with columns for Cronograma, Parcela, Acumulado, Administração Local and rows for monthly percentages and cumulative values from Mês 01 to Mês 12.

BOM\_JES
Local
Data

Responsável Técnico
Nome: José Herculano Anastacio De Castro
CREA/CAU: 5070448199-SP
ART/RRT: 2620251985046

Responsável Técnico
Nome: José Herculano Anastacio De Castro
CREA/CAU: 5070448199-SP
ART/RRT: 2620251985046