



Município de Floreal

Rua Procópio Davidoff, 130 - CEP 15320-000 - Centro - FLOREAL - SP
(17) 3847-1316 | (17) 3847-1317
www.floreal.sp.gov.br | e-mail: floreal@floreal.sp.gov.br - CNPJ 53.221.941/0001-11

ANEXO IV

Processo nº 031/2024

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL

Obra: Construção de travessia em aduelas de concreto armado seção 4,00 x 4,00m em linha dupla comprimento 6,00m

Local: Floreal/SP - Coordenadas 20° 41' 6.03"S 50° 10' 28.69"O

ITEM	ETAPAS	VALOR	%	PERÍODO (DIAS)	
				30	60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.356,62	7,54%	R\$ 18.178,31	R\$ 18.178,31
2.0	ESCAVAÇÃO	R\$ 32.872,16	6,82%	R\$ 16.436,08	R\$ 16.436,08
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 26.011,61	5,40%	R\$ 13.005,81	R\$ 13.005,81
4.0	ESTRUTURA	R\$ 227.385,40	47,18%	R\$ 113.692,70	R\$ 113.692,70
5.0	LAJE FUNDO, TESTAS E VIGAS	R\$ 45.967,28	9,54%	R\$ 22.983,64	R\$ 22.983,64
6.0	GUARDA CORPO	R\$ 4.657,54	0,97%	R\$ 2.328,77	R\$ 2.328,77
7.0	REATERRO	R\$ 108.658,84	22,55%	R\$ 54.329,42	R\$ 54.329,42
TOTAL		R\$ 481.909,45	100,00%	R\$ 240.954,73	R\$ 240.954,73
TOTAL PARCIAL				R\$ 240.954,73	R\$ 481.909,45
TOTAL ACUMULADO				R\$ 240.954,73	R\$ 481.909,45

Floreal, 21 de março de 2024

Norival Francisco Garcia Júnior
Prefeito Municipal

Adriana Aparecida Sgorlon
Engenheira Civil - CREA/SP 506.119.966-0
ART nº 2620240341445