

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento: **UBS - SANTOS DUMONT**

Data Base: **SINAPI (sem desoneração) 12/2024 - CDHU 196 (sem desoneração) 11/2024**

Item	Serviços	Valor	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
UBS - SANTOS DUMONT														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.952,25	89,00% R\$ 34.667,50	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52	1,00% R\$ 389,52
1.2	FUNDAÇÃO	R\$ 289.933,98		100,00% R\$ 289.933,98										
1.3	ESTRUTURA	R\$ 374.819,33		23,00% R\$ 86.208,45	46,00% R\$ 172.416,89	31,00% R\$ 116.193,99								
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 290.242,31		30,00% R\$ 87.072,69			32,00% R\$ 92.877,54	30,00% R\$ 87.072,69	8,00% R\$ 23.219,38					
1.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 126.081,95	1,00% R\$ 1.260,82	2,00% R\$ 2.521,64	2,00% R\$ 2.521,64	1,00% R\$ 1.260,82				16,00% R\$ 20.173,11	24,00% R\$ 30.259,67	12,00% R\$ 15.129,83		42,00% R\$ 52.954,42
1.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ESPECIAIS	R\$ 287.406,54			2,00% R\$ 5.748,13				21,00% R\$ 60.355,37	12,00% R\$ 34.488,78	32,00% R\$ 91.970,09	3,00% R\$ 8.622,20	30,00% R\$ 86.221,96	
1.7	PROTECAO CONTRA INCENDIO	R\$ 1.330,00												100,00% R\$ 1.330,00
1.8	PISOS	R\$ 78.926,43						18,00% R\$ 14.206,76	1,00% R\$ 789,26	73,00% R\$ 57.616,29			8,00% R\$ 6.314,11	
1.9	COBERTURA	R\$ 175.537,79							58,00% R\$ 101.811,92	35,00% R\$ 61.438,23	7,00% R\$ 12.287,65			
1.10	ESQUADRIAS	R\$ 86.156,55											100,00% R\$ 86.156,55	
1.11	PINTURA	R\$ 53.407,86												38,00% R\$ 20.294,99
1.12	IMPLANTAÇÃO	R\$ 367.832,29									10,00% R\$ 36.783,23	59,00% R\$ 217.021,05		31,00% R\$ 114.028,01
1.13	LIMPEZA	R\$ 3.247,37												100,00% R\$ 3.247,37
TOTAL		R\$ 2.173.874,65												
TOTAL MENSAL			R\$ 35.928,32	R\$ 379.053,59	R\$ 268.148,88	R\$ 117.844,33	R\$ 93.267,06	R\$ 101.668,97	R\$ 186.565,46	R\$ 174.105,94	R\$ 171.690,16	R\$ 241.162,60	R\$ 212.195,02	R\$ 192.244,31
TOTAL ACUMULADO			R\$ 35.928,32	R\$ 414.981,91	R\$ 683.130,79	R\$ 800.975,12	R\$ 894.242,18	R\$ 995.911,16	R\$ 1.182.476,62	R\$ 1.356.582,56	R\$ 1.528.272,72	R\$ 1.769.435,32	R\$ 1.981.630,34	R\$ 2.173.874,65