



# MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 220 – Centro  
Fone: (18) 3263-9422 – Fone/Fax: (18) 3263-9426  
CEP 19360-000 – SANTO ANASTÁCIO – Estado de São Paulo  
CNPJ 54.279.666/0001-50 – I.E.: Isento  
e-mail: pmsantoanastacio@gmail.com / gabinetesantoanastacio@hotmail.com

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO ARMADO) - VÃO 12,00 METROS E LARGURA DE 7,20 METROS**  
Local: **PONTE SOBRE O RIBEIRÃO FEITICEIROS - ESTRADA SAS-278.**  
Município: **SANTO ANASTÁCIO - SÃO PAULO**

Tabela DER	CPOS 200
07/2025	11/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DESEMBOLSO / PAGAMENTO					
Item	Descrição de serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA (PONTE EXISTENTE)	R\$ 7.391,33			
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	R\$ 1.215,11	R\$ 1.215,11	R\$ 1.215,11	R\$ 1.215,11
1.3	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 1.561,68	R\$ 1.561,68	R\$ 1.561,68	R\$ 1.561,68
1.4	GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D	R\$ 3.222,56	R\$ 3.222,56	R\$ 3.222,56	R\$ 3.222,56
1.5	PLACA DA OBRA 6,00X3,00M	R\$ 6.726,06			
<b>2</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO</b>				
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	R\$ 14.952,00			
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
<b>3.1</b>	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>				
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ AMONT. DE MATERIAL	R\$ 3.141,60			
<b>3.2</b>	<b>ESCAVAÇÃO</b>				
3.2.1	CORTA-RIO ESCAVAÇÃO SEM EXPLOSIVO	R\$ 2.278,00			
3.2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	R\$ 19.350,73			
3.2.3	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM	R\$ 8.791,92			
3.2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	R\$ 2.981,00			
3.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM 1 KM	R\$ 902,33			
<b>4</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM</b>				
<b>4.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
4.1.1	CONCRETO FCK 30 MPA	R\$ 21.418,97	R\$ 9.179,56		
4.1.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	R\$ 15.811,52	R\$ 6.776,36		
4.1.3	BARRAS DE AÇO CA-50	R\$ 31.354,41	R\$ 13.437,61		
4.1.4	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,20 M (ANEIS DE CONCRETO PARA FORMA DOS TUBULÕES)	R\$ 12.136,04	R\$ 5.201,16		
4.1.5	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	R\$ 54.413,21			
4.1.6	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30CM EM SOLO	R\$ 7.381,44			
<b>4.2</b>	<b>MESOESTRUTURA</b>				



# MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 220 – Centro  
Fone: (18) 3263-9422 – Fone/Fax: (18) 3263-9426  
CEP 19360-000 – SANTO ANASTÁCIO – Estado de São Paulo  
CNPJ 54.279.666/0001-50 – I.E.: Isento  
e-mail: pmsantoanastacio@gmail.com / gabinetesantoanastacio@hotmail.com

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO ARMADO) - VÃO 12,00 METROS E LARGURA DE 7,20 METROS**  
Local: **PONTE SOBRE O RIBEIRÃO FEITICEIROS - ESTRADA SAS-278.**  
Município: **SANTO ANASTÁCIO - SÃO PAULO**

Tabela DER	CPOS 200
07/2025	11/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DESEMBOLSO / PAGAMENTO					
Item	Descrição de serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
4.2.1	CONCRETO FCK 30 MPA		R\$ 34.527,72	R\$ 14.797,59	
4.2.2	FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE (PILARES CENTRAIS)		R\$ 8.120,33	R\$ 3.480,14	
4.2.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE		R\$ 10.309,40	R\$ 4.418,32	
4.2.4	BARRAS DE AÇO CA-50		R\$ 63.179,75	R\$ 27.077,04	
4.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
4.3.1	<b>LAJE TABULEIRO</b>				
4.3.1.1	CONCRETO FCK 30 MPA			R\$ 14.376,51	R\$ 6.161,36
4.3.1.2	FORMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 120 MM			R\$ 10.208,42	R\$ 4.375,04
4.3.1.3	BARRAS DE AÇO CA-50			R\$ 26.306,53	R\$ 11.274,23
4.3.2	<b>LAJE DE APROXIMAÇÃO</b>				
4.3.2.1	CONCRETO FCK 30 MPA				R\$ 7.606,62
4.3.2.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM				R\$ 7.447,02
4.3.2.3	BARRAS DE AÇO CA-50				R\$ 13.918,80
5	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>				
5.1	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO				R\$ 4.487,04
5.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 -S/ PINTURA (VIGA PRINCIPAL - W 610 X 174)		R\$ 44.975,52	R\$ 89.951,04	R\$ 89.951,05
5.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 - S/ PINTURA (TRAVAMENTO PERFIL "U" 6" X 3/16")		R\$ 10.248,73	R\$ 20.497,46	R\$ 20.497,46
5.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 - S/ PINTURA (TRAVAMENTO PERFIL I 3")		R\$ 13.182,48	R\$ 26.364,96	R\$ 26.364,96
5.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 - S/ PINTURA (CANTONEIRA 2" X 2")		R\$ 1.563,80	R\$ 3.127,61	R\$ 3.127,61
5.6	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO 3 DEMÃOS, SENDO UMA DEMÃO DE FUNDO ÓXIDO FERRO (PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS)		R\$ 3.271,16	R\$ 6.542,32	R\$ 6.542,32
5.7	GUIND. HID. LANC. TELES. S/PN 27,2T COND. D		R\$ 3.229,20	R\$ 6.458,40	R\$ 6.458,40
6	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				



# MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 220 – Centro  
Fone: (18) 3263-9422 – Fone/Fax: (18) 3263-9426  
CEP 19360-000 – SANTO ANASTÁCIO – Estado de São Paulo  
CNPJ 54.279.666/0001-50 – I.E.: Isento  
e-mail: pmsantoanastacio@gmail.com / gabinetesantoanastacio@hotmail.com

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO ARMADO) - VÃO 12,00 METROS E LARGURA DE 7,20 METROS**  
Local: **PONTE SOBRE O RIBEIRÃO FEITICEIROS - ESTRADA SAS-278.**  
Município: **SANTO ANASTÁCIO - SÃO PAULO**

Tabela DER	CPOS 200
07/2025	11/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DESEMBOLSO / PAGAMENTO					
Item	Descrição de serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
6.1	ATERRO DE ACESSO				R\$ 50.981,21
6.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR OU IGUAL 95% PS				R\$ 16.273,73
6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.545,70
<b>7</b>	<b>CONSERVAÇÃO RODOVIARIA</b>				
7.1	GRAMA EM PLACA S/ ADUBO				R\$ 11.046,91
	<b>DESEMBOLSO</b>	21,46%	23,28%	25,91%	29,34%
		<b>R\$ 215.029,91</b>	<b>R\$ 233.202,13</b>	<b>R\$ 259.605,69</b>	<b>R\$ 294.058,81</b>
	CONCEDENTE (95%)	R\$ 204.278,42	R\$ 221.542,03	R\$ 246.625,41	R\$ 279.355,87
	PROPONENTE (5%)	R\$ 10.751,49	R\$ 11.660,10	R\$ 12.980,28	R\$ 14.702,94
CONCEDENTE (TOTAL)		R\$ 951.801,73			
PROPONENTE (TOTAL)		R\$ 50.094,81			
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 1.001.896,54</b>			

**SANTO ANASTÁCIO - SP, 26 DE FEVEREIRO DE 2026**

LAURA GINES DE OLIVEIRA OHYE  
Secretária Municipal de Obras